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A.  INTRODUCTION 
 
A1. Objectif du Projet 

 
TradeMali est un projet de 5 ans financé par l’USAID et mis en œuvre par Chemonics 
International en collaboration avec le Gouvernement malien et le secteur privé.  C’est un projet 
qui a démarré en septembre 2003 et s’inscrit dans le cadre de l’Objectif Stratégique (SO) N° 9 : 
« Réduire la pauvreté et accroître la croissance économique dans les sous-secteurs agricoles 
ciblés » en synergie avec deux autres projets complémentaires à savoir Mali Production et Mali 
Finance.  
 
L’achèvement de cet objectif stratégique est supporté par trois résultats intermédiaires : 
 

- IR-1 : Production soutenue des produits agricoles sélectionnés ciblés (projet Mali 
Production); 

- IR-2 : Commerce des produits agricoles ciblés amélioré (projet TradeMali) 
- IR-3 : Accès au financement amélioré (Projet Mali Finance).  

 
TradeMali contribuera à l’amélioration du commerce des produits agricoles ciblés (IR-2) par la 
mise en œuvre d’un programme d’activités intégrées pour réaliser les sous résultats intermédiaires 
suivants : 
 

- Sub IR2.1: Environnement Politique et Institutionnel Amélioré ; 
- SubIR2.2: Compétitivité des Agro Entrepreneurs et des Associations Professionnelles 

renforcé.  
 
A2.  Objectifs du système de suivi - évaluation du projet 
 
Le système de suivi–évaluation du projet TradeMali qui se veut participatif s’inscrit dans 
l’approche globale de suivi-évaluation de l’USAID à travers son plan de suivi de performance 
(PMP).  Pour assurer une performance effective et efficace au projet,  TradeMali a intégré la 
fonction « Suivi-Evaluation » comme un maillon très important dans le processus de gestion du 
projet.  L’Unité de suivi et évaluation est l’une des quatre unités fonctionnelles du projet.    
 
Le système de suivi-évaluation du projet a pour objectif de suivre et d’évaluer d’une façon 
continue les progrès réalisés dans l’exécution du projet par rapport aux objectifs fixés et d’assurer 
la diffusion des résultats dans une dynamique de concertation continue.  Les activités de l’Unité 
de suivi- évaluation peuvent être groupées dans 4 grands groupes d’activités opérationnelles à 
savoir:  

 
1. Tenir régulièrement les outils d’enregistrement des données sur les résultats des activités 

du projet (ex. nombre de politiques analysées et recommandées, nombres de contrats 
débouchant sur une transactions commerciale); 

 
2. Organiser et recueillir les données pour l’établissement de la situation de référence et les 

données sur l’impact réalisé par le projet ; 
 

3. Centraliser ces données au niveau de l’unité de suivi-évaluation dans une procédure qui 
intègre l’agrégation et le contrôle de fiabilité de l’information; 

 
4. Produire et diffuser au rythme semestriel et annuel des rapports sur les progrès réalisés et 

le niveau d’atteinte des résultats escomptés. 
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A3.  Etapes de développement du système de suivi-évaluation 
  
Les principales étapes de développement du système de suivi-évaluation du projet se résument 
comme suit : 

 
- Elaborer le PMP et le valider auprès de l’USAID et éventuellement auprès des 

partenaires institutionnels; 
- Présenter le PMP aux partenaires du projet impliqués dans la mise en ouvre des activités 

de suivi-évaluation du projet, 
- Concevoir un système d’information qui intègre les outils de collecte, d’analyse et de 

dissémination des résultats,  
- Former les partenaires impliqués dans le suivi-évaluation du projet, 
- Compléter les données de référence des indicateurs de performance 
- Suivre  et rapporter périodiquement sur les progrès et les impacts réalisés,  
- Evaluer la pertinence des indicateurs pour un réajustement éventuel après une année 

d’exécution.    
 

Ce document présente les principaux éléments qui composent le PMP du projet TradeMali.  
 

B. Plan de Suivi de Performance (PMP)  
 
B1. Cadre des Résultats   
 
Le cadre des résultats, outil précieux de gestion, constitue l’ossature principale pour le 
développement du PMP du projet.  Il présente de façon succincte l’objectif et les différents 
niveaux de résultats à atteindre grâce aux activités du projet.  L’élaboration de ce cadre dès le 
démarrage du projet a nécessité une clarification des objectifs et les principaux résultats à 
atteindre au niveau de toute l’équipe du projet.  Les résultats des travaux de réflexion de l’équipe 
ont fait l’objet de plusieurs séances de validation auprès de l’équipe AEG de l’USAID.  
 
Le  diagramme 1 qui fait suite à cette narration illustre de façon pyramidale les liens qui existent 
entre les différents niveaux de résultats à atteindre grâce à la mise en ouvre du programme 
d’activités du projet TradeMali.  Ainsi, l’objectif stratégique est atteint si et seulement si les 
résultats des niveaux inférieurs le sont. 
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IR-2 
Commerce accru des produits agricoles 

ciblés 

Sub IR 2.1 
Environnement politique et institutionnel du 

commerce amélioré 

Sub IR 2.2 
Compétitivité des agro-entrepreneurs et des associations renforcée 

PR #2 
 

Partenariat Public-
Privé pour la 

promotion des 
exportations renforcé 

 
 

PR #1 
 

Capacité des 
institutions de  
promotion des 

exportations (ex. 
DNCC) améliorée  

 

PR #5 
 

Partenariat 
d’exportation des 
produits agricoles 

ciblés amélioré  
 
 

PR #4 
 

Opportunités  
d’exportation  des 
produits agricoles 
ciblés améliorées  

PR #3 
 

Capacité des 
institutions de 

dissémination des 
normes et standards 

(ex. DGRC)  renforcée 

PR #6 
 

Capacité  des systèmes 
d’informations sur  les 
marchés des produits 
agricoles renforcée 

(ex. OMA)  

SO #9 
Réduire la pauvreté  et accroître la croissance  économique dans le 

sous secteurs agricoles ciblés 

IR-1 
Production soutenue des produits 

agricoles ciblés améliorée 

IR-2 
Accès au financement amélioré 

 

- Renforcement de la 
capacité pour la 
promotion du 
commerce 

 
- Renforcement des 

capacités de 
négociations 

- Appui au dialogue 
secteur privé-public 

 
- Renforcement des 

capacités des 
institutions 
professionnelles  

 

- Appui à la diffusion 
des normes et 
standards  

 
- Appui à 

l’accréditation des 
laboratoires de 
qualité de produits  

- Paramétrage des 
marchés export 
(offre-demande)  

 
- Renforcement 

des capacités 
des  entreprises 
exportatrices 

- Appui à la négociation 
de contrats  

 
- Suivi de la mise en 

œuvre de contrats  
d’exportations   

 

- Renforcement 
des structures 
d’information 
sur les produits 
agricoles  

- Elaboration de 
produits 
d’information  

ACTIVITIES ILLUSTRATIVES 

RESULTATS DE  PERFORMANCE 

OBJECTIF STRATEGIQUE 

RESULTATS INTERMEDIAIRES  

Diagramme 1. Cadre des Résultats du projet TradeMali 
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B2.  Les composantes du PMP    
 
Le PMP du projet comprend trois éléments essentiels à savoir : 
 

• Les indicateurs de performance 
• L’acquisition  des données 
• Les données de performance 

 
B2a.  Les Indicateurs de Performance 
 

L’objectif à ce niveau est de fournir une liste d’indicateurs de performance pratiques et en 
relation directe avec la mesure de la performance du projet.  Dans ce rapport, nous allons nous 
limiter à la présentation des indicateurs qui contribuent à la mesure des résultats aux niveaux Sub-
IR et IR (ex. Nombre d’institutions de certification de qualité des produits agricoles agrées, 
nombre de technologies post-récoltes adoptées).  Les livrables ou outputs sont présentés dans le 
plan de travail annuel du projet.  Ces livrables sont les résultats directs de la mise en ouvre 
d’activités spécifiques du projet (ex. nombre d’ateliers organisés, nombre d’études réalisées).  
 
Bien que le choix des indicateurs de performance soit une affaire de bon sens, d’expérience et de 
connaissance des sources de données, on peut néanmoins appliquer certaines règles empiriques. 
C’est ainsi que, dans le meilleur des cas, les indicateurs devraient être : 
 

o Valables ;  c'est-à-dire mesurer effectivement ce qu’ils sont censés mesurer; 
o Fiables ; c'est-à-dire vérifiables ou objectifs : les conclusions qu’on en tire 

devraient être identiques lorsque la mesure est faite par des personnes différentes 
à des moments différents et dans des circonstances différentes ; 

o Pertinents ; c'est-à-dire se rapporter aux objectifs du projet ; 
o Sensibles ; c'est-à-dire être sensibles aux changements intervenus dans la 

situation observée ; 
o Rentables ; les résultats devraient être à la mesure du temps et de l’argent qui leur 

ont été consacrés; 
o Actuels; Il devrait être possible de collecter les données assez rapidement.  

 
Rares sont les indicateurs qui satisfont à tous ces critères. Mais, ils peuvent néanmoins 
indiquer des orientations à suive dans le choix des indicateurs.  
 
Dans le tableau de données de performance du projet, on présente généralement les 
informations suivantes pour chaque indicateur. 
 
• Définition des indicateurs. Définition claire et précise de  ce qui est mesuré par 

l’indicateur. 
 
• Unité de mesure.  L’unité de mesure de la valeur de l’indicateur 

 
• Justification.  Une justification est donnée qui présente l’utilité de l’indicateur dans la 

mesure des résultats escomptés.  
 
• Hypothèses de base: Les pré requis ou éléments qui peuvent influencer la réalisation des 

résultants escomptés. La marge de manœuvre des gestionnaires de projet est réduite par 
rapport à leur contrôle.  Ce faisant, il est indispensable de les considérer depuis la phase 
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de conception du projet en vue de minimiser leur impact sur le bon déroulement des 
activités.  

 
B2b. Acquisition des données 
 
Dans cette section du tableau du PMP, on présente d’une façon succincte la méthode de collecte 
des données, les sources de données, et la fréquence de la collecte des données. On indique aussi 
l’unité de mesure et les personnes responsables de l’acquisition, l’analyse, et la présentation de 
résultats sur l’indicateur.  
 
Pour TradeMali, l’unité de suivi-évaluation en collaboration étroite avec les autres unités 
techniques (Unité de politique, TradeLink, et BDS) procédera à la coordination de l’acquisition 
des données et leur stockage dans des bases des données sur tous les indicateurs de performance 
du projet. Les unités techniques fourniront des informations par rapport aux indicateurs 
d’exécution relatifs à leur domaine spécifique en collaboration avec les bénéficiaires et  les 
partenaires du projet.  
 
B2c. Données de performance 
 
Une situation de référence, avant l’intervention du projet, est donnée pour les indicateurs dont les 
données sont disponibles. Pour, les autres, les données de référence seront collectées ou 
complétées par l’unité de suivi-évaluation en collaboration avec les unités techniques.    
 
Pour chaque indicateur, les résultats escomptés (cibles) sont présentés. Ils proviennent 
généralement de l’analyse de l’état actuel et de l’impact escompté  par la mise en ouvre des 
activités du projet.  Les valeurs cibles seront comparées d’une façon périodique aux résultats 
effectivement réalisés à la fin de chaque période de mesure (semestrielle et annuelle).  Le bilan 
annuel portant sur la valeur des indicateurs d’impact peut servir comme un outil d’information 
utile pour prendre les mesures correctives à temps au niveau du la mise en œuvre des activités du 
projet.  
 
B3. Analyse et diffusion des résultats  
 
Le rythme de production des rapports sera semi -annuel et annuel. Les différents rapports vont 
informer sur l’état d’évolution des activités incluant le niveau d’atteinte des résultats.  Des notes 
explicatives seront développées sur les résultats obtenus, ainsi que des indications sur les forces et 
faiblesses des activités développées en relation avec les résultats escomptés et des propositions 
d’amélioration de la mise en œuvre du plan de travail.    
 
Dans le cadre du processus d’évaluation, des études d’impact peuvent être programmées 
afin de faire des analyses des résultats et impacts obtenus. Ces études peuvent servir de 
base pour rédiger des publications sur des cas de succès du projet.  
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C. Tables des Données de Performance 

 
Le PMP de TradeMali comprend 4 indicateurs de performance au niveau IR et 15 indicateurs au 
niveau sub IR  (voir diagramme 2) pour 12 sur les 15 indicateurs. Les 3 autres indicateurs sont de 
nouveaux définis.  
 
Les données sur ces indicateurs sont résumées dans les tableaux présentés dans la section C.  

 
 Indicateurs  IR : Commerce Accru des produits agricoles ciblés 

Volume de céréales commercialisées 

 (IR2.1).  Volume de riz commercialisé  par les organisations de producteurs et 

les commerçants ciblés 

Volume de produits alternatifs exportés  

 (IR2.2 a). Volume de la pomme de terre exporté par les organisations de 
producteurs et les commerçants ciblés 

 
 (IR2.2 b). Volume de mangues exporté par les organisations de producteurs et 

les commerçants ciblés 
 

Volume/Nombre d’animaux  et de produits d’animaux  exportés  

    (IR2.3)  Volume des produits d’animaux de viande exportés par les organisations 
de producteurs et les commerçants ciblés 

 
 Indicateurs Sub-IR  

 
Sub IR 2.1  Environnement politique et institutionnel du commerce amélioré 

 
PR #1.  Capacité des institutions de  promotion des exportations (ex. DNCC) 

améliorée 
 

 (SubIR2.1.1)  Nombre de politiques commerciales d’exportations de produits 
agricoles ciblés recommandées pour adoption  

 
 (SubIR2.1.2)  Nombre d’accords  commerciaux  négociés avec succès par le Mali 

au niveau régional et/ou international  
 

PR #2.  Partenariat Public-Privé pour la promotion des exportations renforcé 
 

 (SubIR2.1.3)  Nombre de politiques ou réglementations influencées par les 
associations professionnelles pour favoriser l’exportation des produits agricoles 

 
 

Sub IR 2.2.  Compétitivité des agro-entrepreneurs et des associations renforcée 
 
     

PR #3.  Capacité des institutions de dissémination des normes et standards 
(ex. DGRC)  renforcée 
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 (SubIR2.2.1)  Nombre de certifications obtenues par les entreprises. 
 

PR #4.  Opportunités  d’exportation  des produits agricoles ciblés améliorées  
 

 (SubIR2.2.3)  Nombre de nouveaux marchés accessibles aux produits 
agricoles ciblés   

 
 (SubIR2.2.4-1)  Nombre de technologies post-récoltes et/ou de 

transformations par les associations et agro entrepreneurs assistés par le 
projet  

 
 (SubIR2.2.4- 1) Nombre d’infrastructures de stockage, de conservation et de 

commercialisation créées ou améliorées grâce à l’appui du projet 
 

 (SubIR2.2.4 9 ) Nombre d’associations et de sociétés encadrés pour 
l’obtention du financement 

 
 (SubIR2.2.4 10) Taux de remboursement du crédit 

 
PR #5.   Partenariat d’exportation des produits agricoles ciblés amélioré  

 
 (SubIR2.2.5)  Nombre de contrats entre exportateurs et producteurs pour les  

produits agricoles ciblés   
 

PR #6.  Capacité  des systèmes d’informations sur  les marchés des produits 
agricoles renforcée  

 
 (SubIR2.2.7)  Nombre d’articles de promotion des produits agricoles y 

compris les informations techniques. 
 

 (SubIR2.2.8)  Nombre d’éléments de communication audiovisuelle de 
promotion des produits agricoles maliens y compris les éléments 
d’informations techniques.  

 
o Nouveaux indicateurs définis 

 
- Pour le renforcement des capacités: 

 
1. Nombre d’agro entrepreneurs formés à l’utilisation des bonnes pratiques 
agricoles y compris les techniques de récolte, de post récolte, de commercialisation, 
de gestion et de financement 
 
- Pour le crédit de stockage vivrier: 
 
1. Nombre d’associations villageoises encadrées par le projet 
2. Volume de riz stocké par association 



Diagramme 2.  TradeMali Performance Indicators 

Tableaux des données de performance du projet TradeMali  
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9

IR-2 
Le commerce des produits agricoles ciblés est amélioré 

 
• (IR2.1)Volume des céréales commercialisé (Volume du riz)  
• (IR2.2) Volume des produits alternatifs exportés (Volume de pomme de terre, de mangues, beurre de karité)  
• (IR2.3)  Volume des produits animaux exportés (Volume de produits de viande exportés)  

Sub IR 2.1 
Environnement politique et institutionnel du 

commerce amélioré 

Sub IR 2.2 
Compétitivité des agro-entrepreneurs et des associations 

renforcée 

PR #2 
 

Partenariat Public-
Privé pour la 

promotion des 
exportations renforcé 

 
 
 
• (SubIR2.1.3)  Nombre de 

politiques ou 
réglementations 
influencées par les 
associations 
professionnelles pour 
favoriser l’exportation 
des produits agricoles 

 
   

PR #1 
 

Capacité des 
institutions de  
promotion des 

exportations (ex. 
DNCC) améliorée  

 
 
• (SubIR2.1.1)  Nombre de 

politiques commerciales 
d’exportations de 
produits agricoles ciblés 
recommandés pour 
adoption  

 
• (SubIR2.1.2)  Nombre 

d’accords  commerciaux  
négociés avec succès par 
le Mali au niveau 
régional et/ou 
international  

 

PR #5 
 

Partenariat 
d’exportation des 

produits agricoles ciblés 
amélioré  

 
 
 

• (SubIR2.2.5)  Nombre de 
contrats entre 
exportateurs et 
producteurs pour les  
produits agricoles ciblés 

 

PR #4 
 

Opportunités  
d’exportation  des 

produits agricoles ciblés 
améliorées  

• (SubIR2.2.3)  Nombre de 
nouveaux marchés 
accessibles  aux produits 
ciblés maliens  

 
• (SubIR2.2.4-1)  Nombre de 

technologies post-récoltes 
et/ou de transformation 
introduites et adoptées par les 
associations et agro-
entrepreneurs 

 
• (SubIR2.2.4-2) Nombre 

d’infrastructures de stockage, 
de conservation et de 
commercialisation des 
produits agricoles ciblés 

 
•  (SubIR2.2.9)  Nombre 

d’associations et de 
sociétés d’exportation 
encadrés pour l’obtention 
du financement 

 
• (SubIR2.2.10)  Taux de 

remboursement du crédit  

PR #3 
 

Capacité des 
institutions de 

dissémination des 
normes et standards 

(ex. DGRC)  renforcée 
 
 
• (SubIR2.2.1)  Nombre de 

certifications obtenues 
par les entreprises 

 
 

PR #6 
 

Capacité  des systèmes 
d’informations sur  les 
marchés des produits 

agricoles renforcée  
 

• (SubIR2.2.7)  Nombre 
d’articles de promotion 
des produits agricoles y 
compris les informations 
techniques 

 
• (SubIR2.2.8)  Nombre 

d’éléments de 
communications 
audiovisuelles de 
promotion des produits 
agricoles maliens y 
compris les éléments 
d’informations techniques 
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OBJECTIF STRATEGIQUE (SO#9) Réduire la pauvreté et accroître la croissance économique dans les sous 
secteurs agricoles ciblés 
 

RESULTAT INTERMEDIAIRE  (IR-2) Commerce accru des produits agricoles ciblés 
 

Sub-IR_2.1 Environnent politique et institutionnel du commerce amélioré 
 

DONNEES DE PERFORMANCE 
(Cumulatives) 

INDICATEUR DE PERFORMANCE : SubIR 2.1.1 
 
Nombre de politiques commerciales d’exportation de produits agricoles ciblés 
recommandées pour adoption  

Année 
 
Réalisées 

 
Ciblées 

2003 
Référence 

 
 
 

 

2004 0 2 

2005  4 
2006  6 

2007  8 

 
DEFINITION: Nombre de politiques ou règlements développées, négociés et 
recommandées officiellement au Gouvernement du Mali pour adoption grâce à 
l’appui du projet afin de favoriser l’exportation des produits agricoles. Ces 
recommandations peuvent concerner soit la mise en œuvre de nouvelles 
politiques ou le renforcement de politiques existantes.  
 
UNITE DE MESURE: Nombre de politiques  
 2008  10 
JUSTIFICATION.   Il existe plusieurs contraintes politiques et institutionnelles qui entravent le développement des 
exportations de produits agricoles maliens au niveau régional et international.  Pour pallier ces contraintes, TradeMali 
apportera un appui technique à la DNCC et aux autres agences publiques et privées pour examiner les politiques 
existantes et en proposer de nouvelles sur la base d’un dialogue élargi afin de contribuer à l’amélioration de 
l’environnement politique et institutionnel du commerce extérieur des produits agricoles maliens.   
 
HYPOTHESES DE BASE:  
 
L’environnement politique au Mali continue à favoriser la libéralisation du commerce agricole au niveau national et 
international. 
 
ACQUISITION DE DONNEES 
 
Méthode: TradeMali assurera le suivi de toutes les politiques analysées et recommandées pour adoption en 
collaboration avec les institutions privées et publiques concernées (DNCC, DGRC, DNI).  
Source: TradeMali 
Fréquence de mesure: Semestrielle (mars et septembre) 
Responsabilité: l’Unité Politique en collaboration avec l’Unité de Suivi-Evaluation. 
 
COMMENTAIRE.  Le processus qui conduit à la formulation jusqu’à la recommandation d’une politique nouvelle ou 
le renforcement de la mise en œuvre d’une politique existante est généralement long car il requiert une concertation 
élargie aboutissant à un plan d’action qui sert à formuler la politique.  Si la 1ère année d’exécution du projet n’a pas 
enregistré de proposition de recommandation de politique pour adoption, force est de reconnaître que les prémisses de 
base ont été lancées pour un certain nombre d’actions pour  les années à venir suite aux questions soulevées l’année 
dernière. Ces questions soulevées sont entre autres : les admissions provisoires des matériels de conditionnement pour 
les exportations de mangues, la réduction des frais de manutention de l’exportation par voie aérienne et les charges et 
taxes illicites prélevées sur certains corridors. Sur cette base, TradeMali s’emploiera à achever les actions entreprises 
devant aboutir à la recommandation  d’au moins deux politiques par an pour adoption ou pour le renforcement de leur 
mise en œuvre.  Dans son rapport semestriel TradeMali compte décrire l’état d’avancement du processus de 
développement de chaque politique analysée (identification, analyse, formulation et recommandation, et éventuellement 
son adoption).  
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OBJECTIF STRATEGIQUE (SO#9) Réduire la pauvreté et accroître la croissance économique dans les sous 

secteurs agricoles ciblés 
 

RESULTAT INTERMEDIAIRE  (IR-2) Commerce accru des produits agricoles ciblés 
 

Sub-IR_2.1 Environnent politique et institutionnel du commerce amélioré 
 

DONNEES DE PERFORMANCE 
(Cumulatives) 

INDICATEUR DE PERFORMANCE : SubIR2.1.2 
 
Nombre d’accords commerciaux négociés avec succès par le Mali au niveau 
régional et international   

Année 
 
Réalisées 

 
Cibles 

2003 
Référence 

 
 
 

 

2004 0 0 

2005  1 
2006  2 

2007  3 

 
DEFINITION : Le nombre d’accords négociés et signés par le Gouvernement 
Malien au niveau régional et international en relation avec la commercialisation 
de produits agricoles. Il s’agit aussi d’accords relatifs aux normes et standards. 
 
 
UNITE DE MESURE : Nombre d’accords à désagréger par catégorie. 
 
 2008  4 
JUSTIFICATION.   Les pays de l’UMOA ne négocient plus individuellement d’accords commerciaux avec les tiers. 
Mais, chaque pays peut donner des orientations en sa faveur et qui intègrent les préoccupations de ses opérateurs 
économiques. Quant au Mali, le gouvernement implique davantage le secteur  privé dans les négociations au niveau 
national pour mieux prendre en compte leurs besoins. Le Mali, à l’instar des autres pays de l’UMOA n’ont plus 
d’implication directe dans les négociations  d’accords commerciaux au niveau international. Ce faisant, il est pertinent de 
limiter les accords négociés par le Mali au niveau sous régional où se limite son implication. Les mesures 
d’accompagnement seront à cet égard mises en œuvre par les partenaires du Gouvernement et du privé.  Ainsi, les 
agences d’utilité politique, en association avec le secteur privé malien, doivent être en mesure de faire une relecture des 
textes régissant le commerce et de les améliorer dans le sens d’un environnement favorable aux exportateurs. TradeMali 
va assister le Gouvernement dans la formation des négociateurs à l’analyse, la préparation et la négociation des dossiers 
pour faciliter la promotion des exportations des filières ciblées. Le projet peut aussi faciliter la formulation de nouvelles 
conventions. Le nombre d’accords signés représente une mesure directe du succès de sa performance.    
 
HYPOTHESES DE BASE: 
 
La volonté politique du Gouvernement malien à négocier et à signer des conventions au niveau régional et international.  
 
ACQUISITION DE DONNEES 
Méthode: TradeMali suivra toutes les négociations commerciales dans lesquelles participera le Gouvernement  
participera et rapportera celles qui seront sanctionnées par une signature. 
Source: TradeMali en collaboration avec la DNCC et les autres institutions concernées. 
Fréquence de mesure: Semestrielle (mars et septembre) 
Responsabilité: l’Unité Politique en collaboration avec l’Unité de Suivi-Evaluation. 
COMMENTAIRE.  Autrefois, les accords ou conventions commerciaux étaient négociés seulement par le Gouvernement 
Malien.  Depuis l’avènement de l’UEMOA, ils sont presque exclusivement négociés par la Commission de l’UEMOA au 
nom de tous les pays membres.  Etant donné que ces accords ou conventions touchant les intérêts économiques de 
plusieurs pays, la Commission permet d’abord à chaque pays de débattre ses accords ou conventions et par la suite la 
concertation est faite au niveau des représentants des pays pour arrêter une position commune avant de les négocier avec 
les partenaires.  Etant donné que le processus est long à mener, il se peut qu’il ne soit pas possible d’atteindre la 
finalisation d’accord pendant la 1ère année de mise en œuvre du projet. Toutefois, il préparera le Gouvernement malien à 
la négociation d’au moins un  accord ou une convention par an, soit quatre accords ou conventions au terme de 2008. 
Dans son rapport semestriel,  
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OBJECTIF STRATEGIQUE (SO#9) Réduire la pauvreté et accroître la croissance économique dans les 

sous secteurs agricoles ciblés 
 

RESULTAT INTERMEDIAIRE  (IR-2) Commerce accru des produits agricoles ciblés 
 

Sub-IR_2.1 Environnent politique et institutionnel du commerce amélioré 
 

DONNEES DE PERFORMANCE 
(Cumulatives) 

INDICATEUR DE PERFORMANCE : SubIR2.1.3 
 
Nombre de politiques ou réglementations influencées par les associations 
professionnelles pour favoriser l’exportation des produits agricoles 
 

 
Année 

 
Réalisées 

 
Cibles 

2003 
Référence 

 
 
 

 

2004 0 1 

2005  2 
2006  4 

2007  6 

DEFINITION: Il s’agit de recommandations de politiques ou réglementations 
émanant des associations professionnelles d’exportateurs recommandées pour 
adoption par le Gouvernement. Les recommandations peuvent concerner de 
nouvelles politiques ou le renforcement de la mise en œuvre des politiques 
existantes.  
 
UNITE DE MESURE: Nombre 
 

2008  8 
JUSTIFICATION.  Au cours de la première année, il est apparu que les associations professionnelles sont très faibles pour 
influencer les politiques.  C’est pour cette raison que TradeMali a concentré ses efforts sur le renforcement des capacités de 
ces associations.  Ce renforcement qui demande du temps se poursuivra durant 2005. En plus des associations non 
formelles, il existe déjà des sociétés d’exportation formelles qui ont une meilleure connaissance des problèmes auxquels est 
confrontée l’exportation des produits agricoles maliens. Elles connaissent bien les textes au Mali qui régissent l’activité et 
les points qui peuvent être soumis pour amélioration. TradeMali se propose d’élargir le cadre de concertation public privé 
dont le but est de rendre le secteur privé plus dynamique dans la définition et la formulation de nouvelles politiques 
commerciales destinées à accroître l’exportation des produits agricoles maliens.  L’équipe de TradeMali travaillera de façon 
à renforcer le dialogue entre les secteurs public et privé pour une meilleure connaissance des enjeux commerciaux en vue de 
rendre le processus de formulation des nouvelles politiques plus participatif.  Pour ce faire, il renforcera la capacité des 
associations professionnelles à s’impliquer davantage dans le processus d’élaboration de politiques et de décisions qui ont 
un impact sur l’exportation des produits agricoles. 
 
HYPOTHESES DE BASE: 

 
- La volonté du Gouvernement à s’ouvrir au secteur privé dans l’élaboration de politiques de commercialisation.  
- Les associations professionnelles sont suffisamment organisées et capables de faire leur lobbying pour influencer le 

développement des politiques en leur faveur. 
 
 
ACQUISITION DE DONNEES 
 
Méthode: TradeMali suivra, avec les associations professionnelles, toutes les analyses de politiques en relation avec 
l’exportation des produits agricoles. Il rapportera  la liste des recommandations soumises au Gouvernement pour influencer 
les politiques commerciales existantes.  
Source: TradeMali, en collaboration avec les associations professionnelles et les institutions gouvernementales concernées.  
Fréquence de mesure: Semestrielle (mars et septembre) 
Responsabilité: l’Unité de Politique en collaboration avec l’Unité de Suivi-Evaluation. 
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OBJECTIF STRATEGIQUE (SO#9) Réduire la pauvreté et accroître la croissance économique dans les 
sous secteurs agricoles ciblés 
 

RESULTAT INTERMEDIAIRE  (IR-2) Commerce accru des produits agricoles ciblés 
 

Sub-IR_2.1 Environnent politique et institutionnel du commerce amélioré 
 

DONNEES DE PERFORMANCE 
(Cumulatives) 

INDICATEUR DE PERFORMANCE : SubIR2.1.3 
 
Nombre de politiques ou réglementations influencées par les associations 
professionnelles pour favoriser l’exportation des produits agricoles 
 

 
Année 

 
Réalisées 

 
Cibles 

 
COMMENTAIRE Les associations professionnelles existantes sont peu structurées et ne disposent pas de stratégies claires 
qui leur permettent d’exercer une influence sur le développement des politiques commerciales. Le processus de leur 
formation et structuration prend du temps. TradeMali vise à accompagner ces associations dans ce processus afin d’arriver à 
recommander 2 politiques à la fin de l’année 2005. Ce travail de renforcement des capacités va être poursuivi dans les 
années suivantes afin d’arriver à recommander 2 politiques par an en relation avec leurs activités d’exportation. 
 Ainsi, les cibles seront de 4 pour 2006, 6 en 2007 et 8 au terme du projet en 2008.  
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OBJECTIF STRATEGIQUE (SO#9) Réduire la pauvreté et accroître la croissance économique dans les sous 
secteurs agricoles ciblés 
 

RESULTAT INTERMEDIAIRE  (IR-2) Commerce accru des produits agricoles ciblés 
 

Sub-IR_2.2 Compétitivité des agro entrepreneurs et des associations renforcée  
 

DONNEES DE PERFORMANCE 
(Cumulatives) 

INDICATEUR DE PERFORMANCE : SubIR2.2.2 
 
Nombre de certifications obtenues par les entreprises  

 
Année 

 
Réalisées 

 
Cibles 

2003 
Référence 

 
 
 

 

2004  0 

2005  1 
2006  3 

2007  5 

 
DEFINITION: Nombre de certifications obtenues par les entreprises maliennes  
( EuropGap, BRC, BIO, Max Haver, HACCP,…..ect).  Il s’agit des certifications  
délivrées par les institutions sous régionales et internationales.  
 
UNITE DE MESURE: Nombre de certificats désagrégés par produit. 
 

2008  7 
JUSTIFICATION.   A partir de juin 2005, les sociétés de grandes surfaces ne vont plus acheter les produits qui ne sont pas 
certifiés par les institutions de certification EuropGap. L’appui de TradeMali consistera à accompagner les producteurs 
maliens à mettre en place un système de qualité pour l’obtention de certification appropriée. L’accessibilité aux nouveaux 
marchés et la compétitivité des produits maliens sur les marchés extérieurs sont liées à la capacité de répondre aux normes 
et standards en vigueur.  Ceci passe nécessairement par la formation et l’information des exportateurs. Les exportateurs 
doivent être en mesure de trouver auprès des structures publiques en charge le contrôle et la réglementation, l’information 
nécessaire. L’appui du projet TradeMali consistera à renforcer les institutions et les associations chargées de la diffusion des 
normes et standards (DGRC, DNI, AMAQ, etc.) afin qu’elles puissent rendre des services performants aux agro 
entrepreneurs, ce qui pourrait se traduire par une augmentation de l’exportation des produits agricoles de qualité certifiée.  
 
HYPOTHESES DE BASE 
 

- Que les services du Laboratoire de Technologie Alimentaire et du Laboratoire Central Vétérinaire continuent de 
démontrer leurs intérêts à rendre des services rapides de certification de conformité exigée par les filières 
d’exportation 

- Qu’il y ait un bon feedback entre les exigences des importateurs et la disponibilité des équipements et matériels de 
certification. 

 
ACQUISITION DE DONNEES 
 
Méthode: TradeMali en collaboration avec la Direction Générale de la Réglementation et du Contrôle (DGRC), collectera 
périodiquement l’information auprès des exportateurs appuyés par le projet sur les certificats obtenus pour l’exportation des 
produits agricoles ciblés.  
Source: TradeMali en collaboration avec les partenaires du projet (Laboratoires de certification et DGRC). 
Fréquence de mesure: Semestrielle (mars et septembre) 
Responsabilité: l’Unité de BDS en collaboration avec l’Unité de Suivi-Evaluation. 
 
COMMENTAIRE.  L’obtention de certification est un processus de moyen et long terme dans la mesure où elle exige des 
entreprises l’acquisition de compétences pour répondre aux normes et standards. Ce processus et la formation des 
entreprises prennent du temps. Les entreprises existantes sont peu structurées et ne disposent pas de stratégies claires qui 
leur permettent actuellement de mettre sur les marchés des produits qui répondent aux normes et standards. Le processus de 
leur formation et structuration prend du temps. TradeMali vise à accompagner les entreprises dans ce processus afin 
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OBJECTIF STRATEGIQUE (SO#9) Réduire la pauvreté et accroître la croissance économique dans les sous 
secteurs agricoles ciblés 
 

RESULTAT INTERMEDIAIRE  (IR-2) Commerce accru des produits agricoles ciblés 
 

Sub-IR_2.2 Compétitivité des agro entrepreneurs et des associations renforcée  
 

DONNEES DE PERFORMANCE 
(Cumulatives) 

INDICATEUR DE PERFORMANCE : SubIR2.2.2 
 
Nombre de certifications obtenues par les entreprises  

 
Année 

 
Réalisées 

 
Cibles 

d’arriver à faire obtenir 1 certification par au moins 1 entreprise à la fin de l’année 2005. Ce travail d’accompagnement va 
être poursuivi dans les années suivantes afin d’arriver à 2 certifications par an.  Ainsi, les cibles seront de 3 pour 2006, 5 
pour  2007 et 7 à la fin du projet en 2008.  
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OBJECTIF STRATEGIQUE (SO#9) Réduire la pauvreté et accroître la croissance économique dans les sous 

secteurs agricoles ciblés 
 

RESULTAT INTERMEDIAIRE  (IR-2) Commerce accru des produits agricoles ciblés 
 

Sub-IR_2.2 Compétitivité des agro-entrepreneurs et des associations renforcée  
 

DONNEES DE PERFORMANCE 
(Cumulatives) 

INDICATEUR DE PERFORMANCE : SubIR2.2.3 
Nombre de nouveaux marchés accessibles aux produits agricoles ciblés 
 

 
Année 

 
Réalisées 

 
Cibles 

2003 
Référence 

 
 
 

 

2004 0 4 

2005  8 
2006  10 

2007  12 

 
DEFINITION: Nombre de nouveaux marchés résultant sur au moins une 
exportation des produits agricoles ciblés.  Un nouveau marché est défini comme 
étant un marché accessible pour la première fois à un produit ou à une 
présentation nouvelle du produit ciblé.  
 
UNITE DE MESURE: Nombre de marchés désagrégé par type de marché et de 
produit. 

2008  14 
JUSTIFICATION.  Traditionnellement, un important volume de produits horticoles ou de cueillette, tels que la mangue, la 
pomme de terre, le karité et autres était exporté du Mali vers la sous région (Côte d’Ivoire surtout) pour être consommé 
localement ou être re-exporté vers les marchés européens. Dans le contexte de crise qui persiste en Côte d’Ivoire, il est 
urgent pour les agro entrepreneurs maliens de diversifier les canaux de distribution et de développer de nouvelles alliances 
commerciales à l’échelle régionale (UEMOA) et internationale (Europe).   
 
Le Mali dispose d’atouts majeurs qui, moyennant certaines conditions, des efforts de diversification de marché et un 
accroissement notable de la compétitivité de ses produits, pourrait acquérir des parts de marché dans la région et en Europe 
et par conséquent accroître les exportations de ses produits agricoles. 
 
HYPOTHESES DE BASE 

• Demande croissante pour les produits ciblés par TradeMali 
• Compétitivité accrue des produits agricoles du Mali (qualité, prix) 
• Maîtrise des technologies post-récoltes, en particulier de la chaîne de froid et de la logistique de transport 
• Environnement propice au commerce international. 

 
ACQUISITION DE DONNEES 
 
Méthode: TradeMali entreprend des entretiens (enquêtes) périodiques auprès des entreprises exportatrices associées au 
projet sur les activités de prospection commerciale et d’expédition sur de nouveaux marchés.  
Source: Entreprises exportatrices appuyées par le projet.  
Fréquence de mesure: semestrielle (mars et septembre de chaque année). 
Responsabilité: L’Unité TradeLinks en collaboration avec l’Unité de Suivi-Evaluation. 
 
COMMENTAIRE  
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OBJECTIF STRATEGIQUE (SO#9) Réduire la pauvreté et accroître la croissance économique dans les sous 
secteurs agricoles ciblés 
 

RESULTAT INTERMEDIAIRE  (IR-2) Commerce accru des produits agricoles ciblés 
 

Sub-IR_2.2 Compétitivité des agro-entrepreneurs et des associations renforcée  
 

DONNEES DE PERFORMANCE 
(Cumulatives) 

INDICATEUR DE PERFORMANCE : SubIR2.2.4-1 
Nombre de technologies post-récoltes et/de transformations adoptées par les 
associations et agro-entrepreneurs.  
  

Année 
 
Réalisées 

 
Cibles 

2003 
Référence 

 
 
 

 

2004 11 0 

2005  12 
2006  15 

2007  18 

 
DEFINITION: Nombre de technologies post-récoltes et/ou de transformation 
adoptées par les associations et agro-entrepreneurs assistés par le projet.  Il s’agit 
des nouvelles technologies introduites ou des améliorations apportées aux 
technologies existantes grâce à l’appui du projet.  
 
UNITE DE MESURE: Nombre désagrégé par type de technologie et par produit 
 

2008  20 
JUSTIFICATION : Les produits agricoles maliens ne sont généralement pas compétitifs à cause du manque de technicité 
des agro-entrepreneurs et de leur non accès aux technologies améliorées. L’appui du projet va consister à former et à amener 
les agro entreprises à adopter des techniques améliorées de manière à les rendre plus performantes et à offrir des produits 
compétitifs à l’exportation. 
 
HYPOTHESES DE BASE 

- Facilité d’accès aux sources de financement pour l’adoption de nouvelles technologies, 
- Existence de la volonté et de la capacité d’investissement du secteur privé.   

 
ACQUISITION DE DONNEES 
 
Méthode: TradeMali entreprendra des entretiens périodiques (enquêtes) auprès des entreprises formées et  appuyées  dans le 
cadre de ses activités d’introduction de nouvelles technologies post-récoles et de transformations des produits agricoles 
ciblés.  
Source: TradeMali en collaboration avec les associations et agro entreprises partenaires du projet. 
Fréquence de mesure: semestrielle (mars et septembre de chaque année). 
Responsabilité:  L’Unité BDS en collaboration avec l’Unité de Suivi - Evaluation. 
 
COMMENTAIRE : Des technologies existent au niveau de chaque produit et sont en application par les producteurs. Il 
suffit de chercher à améliorer l’existant ou à introduire de nouvelles. Pour chaque produit cible, 2 nouvelles technologies 
sont enregistrables. Il peut s’agir d’une technologie de transformation, de conditionnement ou de conservation par an à 
partir de la 2ème année.  
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OBJECTIF STRATEGIQUE (SO#9) Réduire la pauvreté et accroître la croissance économique dans les sous 

secteurs agricoles ciblés 
 

RESULTAT INTERMEDIAIRE  (IR-2) Commerce accru des produits agricoles ciblés 
 

Sub-IR_2.2 Compétitivité des agro-entrepreneurs et des associations renforcée  
 

DONNEES DE PERFORMANCE 
(Cumulatives) 

INDICATEUR DE PERFORMANCE : SubIR2.2.4-2 
Nombre d’infrastructures de stockage,  de conservation et de 
commercialisation des produits agricoles ciblés.  
  

Année 
 
Réalisées 

 
Cibles 

2003 
Référence 

 
 
 

 

2004 1 2 

2005  6 
2006  8 

2007  10 

 
DEFINITION: Nombre d’infrastructures de stockage, de conservation et de 
conservation créées ou améliorées grâce à l’appui du projet.  Ces infrastructures 
peuvent concerner  des magasins de stockage et de conservation au niveau des 
villages (pour les céréales ou les produits alternatifs) ou des infrastructures de 
commercialisation des produits frais  en milieu urbain (la viande rouge par 
exemple).  
 
UNITE DE MESURE: Nombre désagrégé par type d’infrastructure et par 
produit 
 

2008  12 
 

JUSTIFICATION.  Les producteurs et les exportateurs maliens  ne disposent pas généralement d’infrastructures adéquates 
pour le stockage, la conservation et la commercialisation de leurs produits destinés à l’exportation.  L’appui du projet va 
consister à  créer ou améliorer au niveau des villages et/ou des villes  des magasins de stockage et/ou des infrastructures de 
conservation et à encourager les associations de producteurs à stocker leurs productions qui seront vendues à un prix 
rémunérateur pendant la période de soudure. Les exportateurs des produits frais comme la viande également vont bénéficier 
de l’appui du projet dans le montage des dossiers la mise en relation avec les commerçants et l’appui accompagnement 
nécessaire pour l’amélioration de la qualité de leurs produits pour plus de compétitivité sur le marché.  
 
HYPOTHESES DE BASE 

- Facilité d’accès aux sources de financement pour la création et l’amélioration des infrastructures,   
- Existence de la volonté et de la capacité d’investissement du secteur privé.   

 
ACQUISITION DE DONNEES 
 
Méthode: TradeMali entreprendra des entretiens périodiques (enquêtes) auprès des associations et exportateurs  formés et  
appuyés  dans le cadre de la création ou l’amélioration des infrastructures et du montage des dossiers bancables.  
Source: TradeMali en collaboration avec les associations et agro- entrepreneurs  partenaires du projet. 
Fréquence de mesure: semestrielle (mars et septembre de chaque année). 
Responsabilité: L’Unité BDS, TradeLinks en collaboration avec l’Unité de Suivi - Evaluation. 

COMMENTAIRE : Des infrastructures de stockage et de commercialisation existent déjà dans certaines zones couvertes 
par le projet. CARE a financé des infrastructures de stockage dans le cadre du crédit stockage vivrier à Djenné. Les 
producteurs pourront utiliser les bénéfices tirés de cette activité pour améliorer les magasins existants ou en construire 
d’autres. Quant aux producteurs de la zone de l’office du Niger et de l’office riz Ségou, des améliorations peuvent être 
apportées à certains magasins villageois. Aussi, les sociétés d’exportation et  les agro entrepreneurs pourront à partir des 
bénéfices  tirés de leurs activités commerciales créer de nouvelles infrastructures ou améliorer celles existantes. Ainsi, il est 
possible en terme de cibles d’atteindre 6 en 2005 avec une augmentation annuelle de 2 soit 8 en 2006, 10 en 2007 et 12 au 
terme du projet en 2008.  
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OBJECTIF STRATEGIQUE (SO#9) Réduire la pauvreté et accroître la croissance économique dans les sous 
secteurs agricoles ciblés 
 

RESULTAT INTERMEDIAIRE  (IR-2) Commerce accru des produits agricoles ciblés 
 

Sub-IR_2.2 Compétitivité des agro entrepreneurs et des associations renforcée  
 

DONNEES DE PERFORMANCE 
(Cumulatives) 

INDICATEUR DE PERFORMANCE : SubIR2.2.9 
 
Nombre d’associations et de sociétés encadrés pour l’obtention du 
financement     

Année 
 
Réalisées 

 
Cibles 

  
 
 
 

 

2004  - 

2005  26 
2006  29 

2007  32 

 
DEFINITION: Il est question ici des associations et agro entrepreneurs encadrés 
par le projet  (identification,  formation,  appui dans les négociations avec les 
institutions de financement et appui accompagnement).   
 
 
UNITE DE MESURE: Nombre d’associations et de sociétés d’agro 
entrepreneurs encadrés. 
 2008  35 
JUSTIFICATION.  Les associations et agro entrepreneurs manquent souvent de moyens financiers pour mener à bien leurs 
activités de commercialisation y compris l’exportation. Cette situation découle du fait que  la plupart de ces acteurs  n’ont 
pas la compétence requise pour concevoir des bons dossiers bancables, mais aussi ils manquent  souvent d’accompagnement 
dans le processus de négociation avec les sources de financement. Pour faciliter l’accès au financement par les associations 
et les agro entrepreneurs, TradeMali se propose de les former dans le montage des dossiers de business. Une fois, les 
dossiers conçus, la mise en relation avec les sources de financement et le suivi des dossiers seront faites par TradeMali en 
synergie avec Mali Finance. Aussi TradeMali se propose de les assister dans la gestion de leurs activités commerciales. 
 
HYPOTHESES DE BASE 

- Facilité d’accès aux sources de financement, 
-  Volonté des institutions à appuyer le secteur privé.   

 
ACQUISITION DE DONNEES 
Méthode: TradeMali procéderont à une collecte périodique des données  auprès des entreprises formées et  appuyées  dans 
le cadre de la mobilisation des fonds à leur profit. 
Source: TradeMali en collaboration avec les associations et agro entreprises partenaires du projet. 
Fréquence de mesure: semestrielle (mars et septembre de chaque année). 
Responsabilité: L’Unité BDS en collaboration avec l’Unité de Suivi-Evaluation. 

COMMENTAIRE : Les zones couvertes par le projet pour cette 1ère année d’exécution disposent déjà d’un nombre 
important d’associations assez bien structurées grâce à l’appui de Care à travers son programme de crédit stockage vivrier. 
Dans la zone de Djenné, après une étude diagnostique effectuée par les représentants du projet TradeMali sur le terrain, …. 
21 associations ont été retenues dans le cadre du projet en vue du renforcement de leur capacité pour faciliter leur accès à un 
financement pour sécuriser leur stock. Aussi, le projet a aidé les exportateurs et les commerçants de Sikasso à créer 4 
coopératives et à élaborer 4 plans d’affaires dont 1 par coopérative.  Avec l’existence de cet acquis dans certaines zones 
couvertes par le projet, il possible d’avoir un  nombre important d’associations et d’agro entrepreneurs pouvant bénéficier 
d’un financement avec l’appui du projet à travers l’appui accompagnement qui leur sera apporté par le projet. Ainsi, il est 
possible cette année d’avoir 26 associations et de sociétés d’agro entrepreneurs encadrés avec une augmentation numérique 
possible de 10% chaque année soit  29 en 06, 32 en 07, et 35 en 08.  
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OBJECTIF STRATEGIQUE (SO#9) Réduire la pauvreté et accroître la croissance économique dans les sous 
secteurs agricoles ciblés 
 

RESULTAT INTERMEDIAIRE  (IR-2) Commerce accru des produits agricoles ciblés 
 

Sub-IR_2.2 Compétitivité des agro-entrepreneurs et des associations renforcée  
 

DONNEES DE PERFORMANCE 
(Cumulatives) 

INDICATEUR DE PERFORMANCE : SubIR2. 2.5 
Nombre de contrats  pour la commercialisation des produits ciblés 
 

 
Année 

 
Réalisées 

 
Cibles 

2003 
Référence 

 
 
 

 

2004 0 3 

2005  25 
2006  29 

2007  33 

 
DEFINITION: Nombre de contrats (ententes) entre acteurs de la filière appuyés 
par le projet pour la commercialisation des produits agricoles ciblés. Il s’agit là 
de tous les contrats entre les différents partenaires d’une chaîne de valeur. Plus 
spécifiquement entre producteurs et exportateurs ; entre les exportateurs et les 
importateurs ; entre les emboucheurs et les abattoirs ; entre les exportateurs et les 
abattoirs ; entre producteurs et pisteurs ; entre pisteurs et exportateurs. 
 
UNITE DE MESURE: Nombre désagrégé par produit agricole ciblé et par 
catégorie d’acteurs.  
 

2008  37 

JUSTIFICATION.  A l’heure actuelle,  beaucoup de transactions se font sans contrats fermes entre exportateurs et 
importateurs. La plupart du temps, les paiements aux exportateurs se font sur la base d’une commission sur les ventes. Il 
arrive que certains exportateurs aient de la difficulté à se faire payer après livraison des commandes. Les relations entre 
producteurs et exportateurs sont affectées par les multiples manquements au respect des engagements verbaux pris de part et 
d’autre. Il est fréquent de constater des modifications unilatérales dans le prix ou le volume négocié avant la 
commercialisation, ou encore des non paiements, ce qui a pour conséquence de léser l’une des deux parties et d’exacerber le 
manque de professionnalisme des opérateurs de la filière. Par ailleurs, la compétitivité des agro -entreprises maliennes 
suppose le respect des cahiers de charges établis par les importateurs. La formalisation des relations commerciales entre les 
importateurs étrangers et les exportateurs du Mali afin d’amener les différentes parties à respecter les engagements (cahier 
de charges, délai de livraison, prix, délai de paiement, etc.) contribuera à améliorer les relations de partenariat d’exportation, 
d’où la motivation des uns et des autres à augmenter le nombre et le volume des exportations.    Il s’agit de formaliser les 
relations entre les principaux acteurs des filières ciblées afin d’éliminer les contraintes actuelles liées au non respect des 
engagements mutuels. L’augmentation du nombre de contrats ou conventions de commercialisation entre les acteurs de la 
chaîne de valeur aura certainement un impact positif sur l’amélioration des relations entre les différentes catégories 
d’acteurs des filières d’une part et sur le volume commercialisé d’autre part. 
 
HYPOTHESES DE BASE. 
 

• Demande croissante pour les produits ciblés,  
• Volonté de professionnaliser les échanges commerciaux, 
• Efficacité du cadre juridique malien pour la résolution des litiges commerciaux et le renforcement du système 

contractuel. 
 
ACQUISITION DE DONNEES 
Méthode: TradeMali recueillera périodiquement l’information (enquête) sur toutes les transactions 
commerciales/conventions formalisées entre les producteurs et associations villageoises avec les exportateurs et les 
associations professionnelles soutenus par le projet.   
Source: TradeMali en collaboration avec les exportateurs et associations professionnelles partenaires du projet.  
Fréquence de mesure: Semestrielle (mars et septembre) 
Responsabilité: l’Unité TradeLinks en collaboration avec l’Unité de Suivi-Evaluation. 
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OBJECTIF STRATEGIQUE (SO#9) Réduire la pauvreté et accroître la croissance économique dans les sous 
secteurs agricoles ciblés 
 

RESULTAT INTERMEDIAIRE  (IR-2) Commerce accru des produits agricoles ciblés 
 

Sub-IR_2.2 Compétitivité des agro-entrepreneurs et des associations renforcée  
 

DONNEES DE PERFORMANCE 
(Cumulatives) 

INDICATEUR DE PERFORMANCE : SubIR2. 2.5 
Nombre de contrats  pour la commercialisation des produits ciblés 
 

 
Année 

 
Réalisées 

 
Cibles 

COMMENTAIRE. 
 La formalisation d’ententes n’est pas une chose courante au Mali. Des efforts soutenus seront requis pour amener les 
diverses parties à accepter de mettre par écrit les conditions des échanges. L’analphabétisme des producteurs, de certains 
acteurs de la filière (exportateurs, pisteurs, emboucheurs …) représente également un handicap majeur. Bien qu’il n’ y ait 
pas eu de contrats signés en 2004 grâce à l’implication de TradeMali, les transactions commerciales ont eu lieu sur la base 
des accords verbaux et des relations de longue date. La prise de mesures relatives à la formalisation de ces relations a fait 
l’unanimité au niveau des différents acteurs des filières ciblées. En effet, les exigences de traçabilité de l’EUROGAP 
nécessitent la prise de plus de dispositions formelles dans le secteur de la mangue, les exportateurs de pomme de terre se 
sont érigés en coopératives pour être plus influents ; les producteurs de riz impliqués dans le programme de crédit de 
stockage vivrier doivent continuer à maintenir les rapports corrects et vérifiables et les exportateurs potentiels de viande 
rouge aussi bien que les producteurs de bétail cherchent à conclure un accord sur les dispositions contractuelles à long 
terme.  TradeMali dans sa mission d’appui à la promotion du commerce, compte apporter un appui technique aux 
partenaires du projet afin d’arriver à formaliser au moins 25 contrats  cette année avec une augmentation de 4 contrats les 
années suivantes. Ainsi, les cibles pour 2006, 2007 et 2008 seront respectivement de 29 contrats, 33 contrats et 37 contrats. 
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OBJECTIF STRATEGIQUE (SO#9) Réduire la pauvreté et accroître la croissance économique dans les sous 
secteurs agricoles ciblés 
 

RESULTAT INTERMEDIAIRE  (IR-
2) 

Commerce accru des produits agricoles ciblés 
 

Sub-IR_2.2 Compétitivité des agro entrepreneurs et des associations renforcée  
 

DONNEES DE PERFORMANCE 
(Cumulatives) 

INDICATEUR DE PERFORMANCE : SubIR2.2.7  
 
Nombre d’articles de promotion des produits agricoles  y compris les 
informations techniques 
 

 
Année 

 
Réalisées 

 
Cibles 

2003 
Référence : 
nombre 
d’articles 
de presse  
 

 
 
 

 

2004 11  

2005  26 
2006  41 

2007  56 

 
DEFINITION:  Nombre d’articles relatif à la promotion  et à l’information 
technique (bonnes pratiques  agricoles,  techniques de récolte de post récolte, de 
commercialisation, de gestion et de financement)  des  produits agricoles en 
général et des produits ciblés en particulier destinés aux marchés locaux, 
régionaux, et internationaux. 
 
 
UNITE DE MESURE: Nombre d’articles de presse à désagréger par type 
d’information 
 

2008  61 
JUSTIFICATION.   Avec la mondialisation, le commerce en général et l’exportation en particulier sont  de plus en plus 
compétitifs et rapides, et les acheteurs plus exigeants. Ces exigences de qualité concernent aussi bien  les produits que les 
services. Pour mieux répondre à la demande  des marchés, TradeMali soutient  les efforts des exportateurs de produits 
agricoles en collectant et en diffusant en leur intention des informations sur les opportunités d’affaires commerciales, 
l’évolution des prix, les normes de qualité et de standard. Ces informations doivent être utiles et ponctuelles et à grande 
échelle.  Pour cela TradeMali diversifie ses canaux de communication parmi lesquels la presse écrite qui est un moyen 
dynamique de communication de masse. Aussi TradeMali vise la  valorisation de  produits agricoles ciblés par l’élaboration 
et la diffusion d’articles  de  promotion de ces produits dans les revues et journaux nationaux ou internationaux. Par ailleurs, 
TradeMali en synergie avec Mali finance et PRODEPAM élabore et diffuse un bulletin d’information trimestriel. Ce  
bulletin qui traite des mêmes d’informations (les opportunités d’affaires commerciales, l’évolution des prix, les normes de 
qualité et de standard des produits agricoles, la promotion des produits ciblés) est diffusé en ligne et sur support dur 
gratuitement aux agro entrepreneurs.  
 
HYPOTHESES DE BASE 
   La volonté des agro entrepreneurs d’aller aux informations  et les exploiter.  
 
ACQUISITION DE DONNEES 
Méthode: La collecte des données se fera par TradeMali en collaboration avec Mali Finance et PRODEPAM auprès des 
journaux partenaires des 3 projets 
Source: TradeMali en collaboration avec  Mali Finance, PRODEPAM et les journaux.  
Fréquence de mesure: Semestrielle (mars et septembre). 
Responsabilité: L’Unité BDS  en collaboration avec l’Unité de Suivi - Evaluation. 

 
COMMENTAIRE : En 2004, TradeMali a réalisé  11 articles de presse. Avec tous les efforts qui seront déployés  dans 
l’élaboration et la diffusion des bulletins trimestriels, il est possible pour le projet de réaliser 15 articles chaque année. 
Ainsi, en 2005, ce nombre sera de  26, en 2006 41, en 2007 56 et au terme du projet 67. 
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OBJECTIF STRATEGIQUE (SO#9) Réduire la pauvreté et accroître la croissance économique dans les sous secteurs 
agricoles ciblés 
 

RESULTAT INTERMEDIAIRE  (IR-2) Commerce accru des produits agricoles ciblés 
 

Sub-IR_2.2 Compétitivité des agro entrepreneurs et des associations renforcée  
 

DONNEES DE PERFORMANCE 
(Cumulatives) 

INDICATEUR DE PERFORMANCE : SubIR2.2.7  
 
Nombre d’éléments  de communication audiovisuelle de promotion des 
produits agricoles maliens y compris les éléments d’informations techniques 
 

 
Année 

 
Réalisées 

 
Cibles 

2003 
Référence : 
nombre 
d’éléments 
de  
communica
tion audio 
visuelle 
 

 
 
 

 

2004 4  

2005  8 
2006  12 

2007  16 

 
DEFINITION: Nombre d’éléments de communication audio visuelle  relatif à la 
promotion  et à l’information technique (bonnes pratiques  agricoles,  techniques 
de récolte, de post récolte, de commercialisation, de gestion et de financement)  
des  produits agricoles en général et les produits ciblés en particulier, destinés à 
des marchés locaux, régionaux, et internationaux.   
 
 
UNITE DE MESURE: Nombre d’éléments de communication audiovisuelle à 
désagréger par type d’élément.   
 
 
 
 2008  20 
JUSTIFICATION.     Avec la mondialisation, le commerce en général et l’exportation en particulier sont  de plus en plus 
rapides, compétitifs, et les acheteurs plus exigeants. Ces exigences de qualité concernent aussi bien  les produits que les 
services. Pour mieux répondre à la demande  des marchés, TradeMali soutient  les efforts des exportateurs en collectant et en 
diffusant en leur intention des informations sur les opportunités d’affaires commerciales, l’évolution des prix, les normes de 
qualité et de standard des produits agricoles. Ces informations doivent être utiles et ponctuelles et à grande échelle, pour cela 
TradeMali diversifie ses canaux de communication parmi les quels la télévision. Aussi TradeMali vise la  valorisation de  
produits agricoles ciblés par l’élaboration et la diffusion d’articles  de  promotion de ces produits à la télévision nationale. Par 
ailleurs, TradeMali élabore des messages thématiques vidéo qui sont diffusés à grande échelle par la télévision ou à  proximité 
par l’intermédiaire de la vidéo didactique dans les stations de conditionnement 
 
HYPOTHESES DE BASE 
La volonté des agro entrepreneurs d’aller aux informations et les exploiter. 
 
ACQUISITION DE DONNEES 
Méthode: La collecte se fera auprès de la télévision et des stations de conditionnement périodiquement.  
Source: TradeMali en collaboration avec la télévision nationale et les animateurs de communication audiovisuelle. 
Fréquence de mesure: Semestrielle (mars et septembre). 
Responsabilité: L’Unité BDS  en collaboration avec l’Unité de Suivi -Evaluation. 

COMMENTAIRE : Au cours de l’an I, TradeMali a élaboré et diffusé 10 éléments audio visuels.  En maintenant ce rythme, il 
est possible d’atteindre 50 produits audio visuels d’ici la fin du projet. Une cible de 10 produits par an est raisonnable compte 
tenu du temps nécessaire pour l’élaboration et la diffusion de messages audio visuels. Ainsi, en 2005, 2006, 2007 et 2008, il y 
aura respectivement 20 produits, 30 produits, 40 produits et 50 produits.  
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OBJECTIF STRATEGIQUE (SO#9) Réduire la pauvreté et accroître la croissance économique dans les sous 

secteurs agricoles ciblés 
 

RESULTAT INTERMEDIAIRE  (IR-2) Commerce accru des produits agricoles ciblés 
 

Sub-IR_2.2 Compétitivité des agro entrepreneurs et des associations renforcée  
 

DONNEES DE PERFORMANCE 
(Cumulatives) 

INDICATEUR DE PERFORMANCE : SubIR2.2.7  
 
Nombre d’agro entrepreneurs  formés à l’utilisation des bonnes techniques 
agricoles y compris  les  techniques de récolte de post récolte, de 
commercialisation, de gestion et de financement. 
 

 
Année 

 
Réalisées 

 
Cibles 

2003 
Référence : 
nombre 
d’agro 
entrepreneu
rs formés  
 

 
 
 

 

2004 1060  

2005  2120 
2006  2680 

2007  3240 

 
DEFINITION: Nombre d’agro entrepreneurs  formés à l’utilisation des bonnes 
techniques agricoles y compris les BPA, les  techniques de récolte de post récolte, 
de commercialisation, de gestion et de financement. 
 
 
 
UNITE DE MESURE:   Nombre d’agro entrepreneurs formés  par rapport à  
l’année de référence 
 

2008  3800 
JUSTIFICATION.   Dans le cadre de ses activités d’appui au secteur d’exportation des produits agricoles en général et des 
filières ciblées en particulier, TradeMali soutient  les efforts des exportateurs à mieux répondre aux exigences des marchés. 
En effet, avec la mondialisation, le commerce en général et l’exportation en particulier, sont de plus en plus rapide, 
compétitif  et les acheteurs plus exigeants. Ces exigences de qualité concernent aussi bien  les produits que les services. 
C’est pour répondre à ces exigences que TradeMali met en œuvre un programme de renforcement de capacité des agro 
entrepreneurs à l’utilisation entre autres, des bonnes techniques agricoles y compris les BPA, les  techniques de récolte de 
post récolte, de commercialisation, de gestion et de financement de leur campagne. Les thèmes sélectionnés conformément 
aux besoins des agro entrepreneurs et aux exigences des marchés de destination sont   traités par des spécialistes en la 
matière (prestataires de services) et   font l’objet  de diffusion restreinte lors des ateliers et conférences  à l’attention des 
agro entrepreneurs et souvent des séances de démonstration  pratique. 
 
HYPOTHESES DE BASE 
   La volonté des agro entrepreneurs à participer activement  aux activités  de renforcement de capacité. 
 
ACQUISITION DE DONNEES 
Méthode:  
Le nombre de thèmes techniques traités et d’agro entrepreneurs formés est déterminé en collaboration avec les prestataires 
de services  
Source: TradeMali en collaboration avec les prestataires de services. 
Fréquence de mesure: Semestrielle (mars et septembre). 
Responsabilité: L’Unité BDS  en collaboration avec l’Unité de Suivi- Evaluation. 
COMMENTAIRE.   Au cours de la première année TradeMali a formé 1060 agro entrepreneurs, on peut maintenir le même 
rythme pour cette année 2005, et les années suivantes voir ces chiffres à la baisse de la moitié, car au cours de ces années 
plutôt que de procéder à des nouvelles formations le projet va mettre l’accent sur le suivi des formations déjà réalisées. 
Ainsi d’ici la fin du projet le nombre d’agro entrepreneurs formés à l’utilisation des bonnes techniques agricoles y compris 
les BPA, les  techniques de récolte de post récolte, de commercialisation, de gestion et de financement aura atteint 3800 
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OBJECTIF STRATEGIQUE (SO#9) Réduire la pauvreté et accroître la croissance économique dans les sous secteurs 

agricoles ciblés 
 

RESULTAT INTERMEDIAIRE  (IR-2) Commerce accru des produits agricoles ciblés 
 

Sub-IR_2.2 Compétitivité des agro entrepreneurs et des associations renforcée  
 

DONNEES DE PERFORMANCE 
(Cumulatives) 

INDICATEUR DE PERFORMANCE : SubIR  
 
- Nombre d’associations villageoises 
  

Année 
 
Réalisées 

 
Cibles 

2003 
Référence : 
nombre 
d’articles de 
presse  
 

 
 
 

 

2004 19  

2005  20 
2006  30 

2007  40 

 
DEFINITION: Nombre d’associations qui font le crédit de stockage vivrier encadrés 
par le projet soit sur fond propre ou sur financement acquis grâce à l’appui du projet. 

 
 
UNITE DE MESURE: Nombre d’associations bénéficiaires du crédit à désagréger par 
village. 
 

2008  50 

 
JUSTIFICATION.   Dans les zones d’intervention de TradeMali, plusieurs villages sont producteurs de riz, et ces producteurs écoulent 
souvent leurs stocks pour les besoins immédiats d’argent. A cet effet, le CSV initié par TradeMali serait une opportunité pour ces 
producteurs qui pourront stocker leurs produits et les vendre à un bon prix à temps opportun. L’appui de TradeMali consiste à informer et 
à sensibiliser les villages producteurs pour leur adhésion au CSV. TradeMali se propose aussi de former les associations dans la gestion de 
leurs affaires et  dans le montage des dossiers de business pour faciliter leur accès au financement.  
 
HYPOTHESES DE BASE 
 

- Bonne pluviométrie  
- Disponibilité de ressources financières pour les activités commerciales pendant le stockage 

 
 
ACQUISITION DE DONNEES 
Méthode: La collecte des données se fera par TradeMali auprès des associations villageoises dans chaque village 
Source: TradeMali en collaboration avec les associations villageoises 
Fréquence de mesure: Semestrielle (mars et septembre). 
Responsabilité: L’Unité BDS  en collaboration avec l’Unité de Suivi - Evaluation. 

 
COMMENTAIRE : Le projet dans le cadre du crédit de stockage vivrier a encadré 19 associations la campagne dernière. Ces 
bénéficiaires supposés continuer dans l’activité, ne sont malheureusement pas concerné cette année à cause d’une part de la faiblesse des 
crues qui a sérieusement compromis la campagne et d’autre part de l’invasion acridienne qui a entièrement ravagé les maigres 
productions existantes dans les champs. Cette situation a conduit à l’identification par le projet dans les régions de Ségou, Mpoti et 
Tompbouctou de zones plus prospères au niveau desquelles déjà une vingtaine d’ associations villageoises répondent aux critères du 
CSV. TradeMali en apportant un appui soutenu à ces groupements identifiés compte faire une augmentation de 10 associations chaque 
année soit 30 associations en 2006, 40 associations en 2007 et 50 associations au terme du projet en 2008. 
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OBJECTIF STRATEGIQUE (SO#9) Réduire la pauvreté et accroître la croissance économique dans les sous secteurs 
agricoles ciblés 
 

RESULTAT INTERMEDIAIRE  (IR-2) Commerce accru des produits agricoles ciblés 
 

Sub-IR_2.2 Compétitivité des agro entrepreneurs et des associations renforcée  
 

 
 
 
 
 

DONNEES DE PERFORMANCE 
(Cumulatives) 

INDICATEUR DE PERFORMANCE : SubIR 
 
Volume de riz stocké par les associations villageoises 
 Année  

Réalisées 
 
Cibles 

2003 
Référence : 
nombre 
d’articles de 
presse  
 

 
 
 

 

2004 75 - 

2005  100 
2006  150 

2007  200 

 
DEFINITION: Volume de riz stocké par les associations villageoises.  

 
 
UNITE DE MESURE: le volume (tonne) est à désagréger par village et par association 
bénéficiaire.  
 

2008  250 

 
JUSTIFICATION :   En période de bonne pluviométrie, certains villages des régions de Ségou et Mopti sont des zones de production 
par excellence du riz. Mais, ces villages n’arrivent malheureusement pas à écouler leurs produits à un prix rémunérateur aux producteurs à 
cause des problèmes d’organisation d’une part et financiers d’autre part. L’ambition de TradeMali alors à travers le CSV est d’amener les 
associations identifiées et répondant aux critères de sélection à stocker une quantité suffisante de riz à revendre à un bon prix au bon 
moment.  L’intervention de TradeMali consiste aussi à les sensibiliser pour les amener à stocker une quantité suffisante de riz et à les 
former dans la gestion de leur stock. 
 
 
HYPOTHESES DE BASE 
 

- Bonne pluviométrie  
- Volonté des producteurs à faire le SCV 

 
 
ACQUISITION DE DONNEES 
Méthode: La collecte des données se fera par TradeMali auprès des associations villageoises dans chaque village 
Source: TradeMali en collaboration avec les associations villageoises 
Fréquence de mesure: Semestrielle (mars et septembre). 
Responsabilité: L’Unité BDS  en collaboration avec l’Unité de Suivi - Evaluation. 

COMMENTAIRE :  
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OBJECTIF STRATEGIQUE (SO#9) Réduire la pauvreté et accroître la croissance économique dans les sous 
secteurs agricoles ciblés 
 

RESULTAT INTERMEDIAIRE  (IR-2) Commerce accru des produits agricoles ciblés 
 

Sub-IR_2.2 Compétitivité des agro entrepreneurs et des associations renforcée  
 

DONNEES DE PERFORMANCE 
(Cumulatives) 

INDICATEUR DE PERFORMANCE : SubIR  
 
-  Taux de remboursement du crédit 
  

Année 
 
Réalisées 

 
Cibles 

2003 
Référence : 
nombre 
d’articles 
de presse  
 

 
 
 

 

2004 100 - 

2005  95 
2006  95 

2007  95 

 
DEFINITION: Le taux de remboursement est le rapport entre le montant du 
crédit octroyé et celui du crédit payé. Cet indicateur est l’élément de mesure 
directe de l’efficacité du crédit de stockage vivrier. Il est question ici des 
associations qui ont un financement grâce à l’appui du projet. 

 
 
UNITE DE MESURE: Pourcentage de recouvrement du montant octroyé à 
désagréger par village et par association.  
 

2008  95 
 
JUSTIFICATION.   Le crédit octroyé par les institutions financières est remboursable selon un délai fixé plus un taux 
d’intérêt. Le délai fixé pour le remboursement est lié à l’évolution du prix sur le marché. Une fois le prix favorable sur le 
marché, il faudra procéder à la vente du stock et effectuer le remboursement du crédit à l’institution financière. L’appui de 
TradeMali consistera à les former à la gestion du stock et des activités initiées avec le crédit. Il s’agira aussi pour TradeMali 
de les sensibiliser en vue du dénouement correct du crédit. TradeMali apportera le même appui à toutes les associations, 
coopératives et sociétés d’exportation toujours en vue d’aboutir à un bon niveau de dénouement des financements acquis. 
 
HYPOTHESES DE BASE 
 

- Disponibilité financière 
- Volonté des associations à payer à temps leur crédit 
-  

ACQUISITION DE DONNEES 
Méthode: La collecte des données se fera par TradeMali auprès des associations villageoises dans chaque village 
Source: TradeMali en collaboration avec les associations villageoises 
Fréquence de mesure: Semestrielle (mars et septembre). 
Responsabilité: L’Unité BDS  en collaboration avec l’Unité de Suivi - Evaluation. 

 
COMMENTAIRE : Le nantissement du stock est la seule garantie pour l’obtention du crédit. Le remboursement  

commence dès le démarrage de la commercialisation et au fur et à mesure. Le remboursement est fini avant la fin 
de la commercialisation. Cette approche est valable aussi pour les autres bénéficiaires des crédits dont les 
remboursements ont lieu également pendant les campagnes d’exportation. Ceci étant, et avec l’appui de TradeMali 
aux bénéficiaires, il est possible d’atteindre un taux de remboursement de 95% chaque année. Ce taux est conforme 
à la réglementation en vigueur relatif au dénouement des crédits octroyés par les  instituions de la micro - finance. 

  



Strategic Objective:  Productivity and Incomes Increased in Selected Agricultural Sub-sectors 
Intermediate Result: Trade of selected agricultural products increased 
 
Indicator: IR2.1 Volume of rice Cereals traded 

DESCRIPTION 

Precise Definition(s):  Il s’agit pour cet indicateur d’évaluer la quantité de riz commercialisée à l’intérieur du pays par les associations et 
les agro entrepreneurs encadrés par TradeMali et le volume exporté par les associations et les agro entrepreneurs ciblés. 
Unit of Measure: Metric tons (MT) exported and traded nationally 
Disaggregated by: export volume of rice by  destination and volume of rice traded in national markets. 

Justification/Management Utilit : Dans les années 1995, la production du Mali en riz paddy dépassait les 460 000 à 840 000 tonnes. Ce 
niveau de production en ce moment offrait au Mali beaucoup d’opportunités d’exportation en plus de son autosuffisance alimentaire. La 
production du riz ces 3 dernières campagnes oscille autour de 940 000 tonnes. Malgré l’évolution croissante de la production du riz, force 
est de reconnaître que l’exportation du riz n’a pas suivi le même rythme. Des investigations depuis le démarrage du projet à nos jours ont 
démontré que l’exportation du produit n’est pas très importante à cause du prix non compétitif du riz malien. C’est dans ce contexte que 
TradeMali et l’USAID proposent en lieu et place de l’indicateur relatif au « volume de riz exporté par les organisations de producteurs et 
les commerçants ciblés » «  le volume de riz commercialisé par les organisations de producteurs et commerçants ciblés ».L’appui de 
TradeMali consistera à appuyer les groupements villageois de producteurs de riz dans le stockage, la formation et la facilitation de 
mobilisation de financement pour la réalisation d’activités génératrices de revenus à leur profit. TradeMali par rapport à sa mission de 
paramétrage des marchés va continuer à explorer les marchés sous régionaux et faciliter les alliances commerciales entre les exportateurs 
et les importateurs. Il s’agira également pour TradeMali d’assister d’autres groupements structurés impliqués dans la commercialisation 
du riz par exemple les femmes vendeuses de riz des villages bénéficiaires du CSV et les groupements de femmes vendeuses du riz dans les 
centres villes. Les activités de ces groupements de femmes seront également soutenues par un programme d’accompagnement qui sera mis 
en œuvre à leur profit.  

PLAN FOR DATA ACQUISITION BY USAID 

Data Collection Method: Data will be obtained from OMA and from project beneficiaries. 
Method of Acquisition by USAID:  Periodic reports and records from TradeMali and OMA 
Data Source(s): TradeMali and OMA 
Frequency/Timing of Data Acquisition: semi-annual and annual reports (Oct. 1–March 31; April 1–September 30)  
Estimated Cost of Data Acquisition: Limited 
Responsible Individual(s) at USAID: Amadou Camara and Trade Sub-Team, AEG Team, USAID/Mali 
DATA QUALITY ISSUES 

Date of Initial Data Quality Assessment:  During the 90-day mobilization phase of the contractor 
Known Data Limitations and Significance (if any):  Expect partner collected data of high quality; national level data 
accuracy variable. 
Actions Taken or Planned to Address Data Limitations: TradeMali results will focus on accuracy of data from trade partners.  
Date of Future Data Quality Assessments: Once a year 
Procedures for Future Data Quality Assessments: Field visits to value-chain groups directly assisted by TradeMali in 
assembling, storage, transport, and delivery of target commodities to identified consumer markets. Independent consultancy. 
PLAN FOR DATA ANALYSIS, REVIEW, & REPORTING 

Data Analysis: Data from private sector groups directly linked with targeted commodity will be obtained by the TradeLink 
Unit of TradeMali, analyzed and synthesized by them, and reported upon. 
Presentation of Data: Table format and/or Graphic format 
Review of Data:  Semi-annual review by the USAID Trade sub-team/Amadou Camara, and annual review by the SO Team. 
Reporting of Data:  Data will be used for the Portfolio Implementation Reviews of the Mission and Annual Reporting to AID/W 
YEAR/National Exports (MT). Source: OMA  
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TARGET/PLANNED ACTUAL COMMENTS 
From project 
assisted exporters  1998 1999 2000 2001 2002 2003  TradeMali Baseline:    

Target:            

Notes on Baselines/Targets:   Baseline data for the redefined indicators needs to be collected and new targets calculated. 
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Strategic Objective: Productivity and Incomes Increased in Selected Agricultural Sub-sectors 

Intermediate Result: Trade of selected Agricultural Products Increased 
 

Indicator: IR2.2 a Volume of Alternative Products Exported (Potatoes) 
 

DESCRIPTION 

Precise Definition(s): Volume of Mali grown potatoes exported to sub-regional markets.   
Unit of Measure: Metric tons (MT) exported and expressed in value 
Disaggregated by: export volume and value by regional market 
Justification/Management Utility: Unknown to regional importers until fairly recently, Malian farmers, produced approximately 30,000 MT of 
potatoes in 2002 as a cash crop (based on extrapolations from seed import data).  Significant expansion of this commodity is possible, and with 
improved post-harvest handling, storage, and transportation transactions, farmers will continue to see increasing farm-level incomes.  With the right 
pricing, Malian exports can compete for the approximately 70,000 MT currently imported from the EU by West African countries, of which 27,381 
MT are destined for Senegal and 12,898 MT for Mauritania (Eurostat 2002 data).  Furthermore, much of the current potato exports to the Ivory Coast 
are threatened by the political situation there, because of major disruptions in shipment routes through that country. Therefore it is important to 
support and find other export markets. En plus de l’exportation, TradeMali s’intéressera aussi au commerce interne pour avoir aider les commerçants 
de pomme de terre sur l’axe Sikasso-Bamako à s’organiser et à s’ériger en coopérative. Ils bénéficieront aussi de l’appui technique de projet et 
participeront à cet égard à toutes les activités de formation du projet.    
 

PLAN  FOR  DATA  ACQUISITION  BY USAID 

Data Collection Method:  At least two data collection methods will be used by TradeMali.  Exporters will be interviewed to find out about their 
exports.  Reports issued by OMA, ACOD  and DNSI will be exploited. 
Method of Acquisition by USAID: Periodic reports and records from TradeMali and DNSI. 
Data Source(s): TradeMali and DNSI, exporters, OMA, ACOD  (through a subcontract with TradeMali) and other secondary sources.   
FREQUENCY/TIMING OF DATA ACQUISITION: SEMI-ANNUAL AND ANNUAL REPORTS (OCTOBER 1–MARCH 31; APRIL 1–
SEPTEMBER 30) 
Estimated Cost of Data Acquisition: limited 
Responsible Individual(s) at USAID:  CTO and SO Team. 

DATA QUALITY ISSUES 
Date of Initial Data Quality Assessment:  During the 90-day mobilization phase of the contractor 
Known Data Limitations and Significance (if any): National level data (DNSI), DGRC (Phytosanitary Services) accuracy variable. Expected data 
from targeted exporters to be of a higher quality but dependent on openness of partners; expect OMA data to also be dependent on openness.  
Actions Taken or Planned to Address Data Limitations:  TradeMali will collect data and cross-check from the sources listed above; confidence 
and openness will increase as relations mature between the project and exporters.  
Date of Future Data Quality Assessments: Once a year 
Procedures for Future Data Quality Assessments:  Field visits to targeted and non-targeted exporters; cross-checking statistics with local sources 
(e.g. exporters,  DGRC) 

PLAN FOR DATA ANALYSIS, REVIEW, & REPORTING 
Data Analysis: Data from private sector groups directly linked to export of targeted commodity will be obtained by TradeMali, analyzed, and 
reported upon. 
Presentation of Data: Table format and/or graphic format. 
Review of Data: Semi-annual review by the CTO   and annual review by the SOTeam. 
Reporting of Data:  Data will be used for the Portfolio Implementation Reviews of the Mission and Annual Reporting to AID/W 
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YEAR/ National Exports (MT). Source : DNSI, exporters, APROFA. 
AMATEVI/TradeMali  TARGET/PLANNED ACTUAL COMMENTS 

    
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 TradeMali Baseline: 6,087MT   
 

Exporters1

 
 

 
 
- 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 

 
 

6,087 

Target:  
Yr  1, 2004:   6,087 MT   
Yr  2, 2005:   7,913 MT 
Yr  3, 2006:   10,287 MT 
Yr  4, 2007:   13,373 MT  
Yr  5, 2008:   17,385 MT 

  

 
Commentaire: La situation de référence est basée sur les données d’exportation de l’année 2004. Ainsi, la détermination des 
projections de cibles d’année en année a été faite sur une base mathématique à partir de cette situation de référence. Pour mieux 
planifier la campagne d’exportation 2005, le projet a organisé une série de collectes auprès directement des exportateurs membres des 
coopératives pour plus de réalisme de d’objectivité dans la détermination des cibles. Ces collectes ont concerné aussi bien les 
exportations de 2004 que les prévisions de 2005 pour les membres des coopératives sur les corridors Siksso-Côte d’Ivoire et Sikasso-
Burkina. Pour la campagne 2004, les exportateurs membres des coopératives pour tous les axes ayant pratiqué l’activité la campagne 
dernière ont pu mobiliser un volume total de 6087 tonnes*. Une analyse faite des expériences de la campagne dernière et des capacités 
de ces coopératives nouvellement créées  amène le projet à revoir la base de calcul du projet pour les cibles à définir pour les années 
futures. Le volume du produit exporté en 2004 par les exportateurs membres des coopératives a été pris comme base de calcul dans la 
mesure où ce sont ceux –ci qui bénéficieront directement de l’accompagnement du projet. Avec la mise en œuvre du programme de 
renforcement des capacités et de l’appui accompagnement au bénéfice des exportateurs membres des coopératives, il est possible de 
faire une augmentation annuelle de 30% sur le volume exporté en 2004. Ainsi, pour les 2005, 2006, 2007 et 2008, les cibles seront 
respectivement de 7913 tonnes, 10 287 tonnes, 13 373 tonnes et 17 385tonnes.  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* les 6087 tonnes n’incluent pas les quantités exportées par 16 membres de la coopérative Noupansigi sur les 42 qui feront l’activité 
pour la 1ère fois cette campagne.  
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Strategic Objective:  Productivity and Incomes Increased in Selected Agricultural Sub-sectors 
Intermediate Result: Trade of selected agricultural products increased 
Indicator: IR2.2.b  Volume of Alternative Products Exported (Mangoes) 

DESCRIPTION 

Precise Definition(s): Volume of fresh mangoes exported to European and regional markets. 
Unit of Measure: Metric tons (MT) exported and expressed in value 
Disaggregated by: export volume and value by regional or international market.  
Justification/Management Utility:  Malian mangoes are known regionally and internationally.  Annual production is estimated by GOM at about 
200,000 metric tons/year, though recent World Bank studies suggest actual production is closer to 50,000 MT/year.  Of this only a fraction is currently 
exported. Providing increasing export volumes of Malian fresh mangoes to regional and European markets responds directly to Mali’s strategy in 
agricultural diversification and poverty reduction. High costs of air shipments, product transit damage, lengthy shipping times, and transaction costs, 
stricter European regulations, and political instability in Ivory Coast seriously threatens even these modest exported amounts, which would be a serious 
economic blow to producers.  Identifying and strengthening new and less costly outlets, understanding and adhering to market requirements, more 
timely means of evacuation, with careful attention to maintaining the cold chain from packing house in Mali to final destination, will not only help reduce 
the threat to current markets, but significantly increase Mali’s options and ability to capture added value.  New shipping corridors will create market 
opportunities both in Northern Europe (UK, Netherlands, and Scandinavia) and in coastal West African countries such as Senegal and Mauritania where 
Malian production complements the local production season.  Finally, the development of an efficient sea linkage to Europe will open the way for other 
fruit and vegetable exports. Pendant toute la campagne, l’appui de TradeMali va consister à continuer à améliorer les capacités d’un 
certain nombre de sociétés d’exportation qui se sont engagées dans le programme qualité avec le projet.  
 

PLAN FOR DATA ACQUISITION BY USAID 

Data Collection Method: Data will be collected directly from exporters, and also obtained using both reports issued by DGRC through their technical 
departments and the database of TradeMali.   
Method of Acquisition by USAID: Periodic reports and records from TradeMali  
Data Source(s): TradeMali, targeted exporters, DGRC importers and secondary sources ( e.q, Eurostat)     
FREQUENCY/TIMING OF DATA ACQUISITION: SEMI-ANNUAL AND ANNUAL REPORTS (OCTOBER 1–MARCH 31; APRIL 1–SEPTEMBER 30) 
Estimated Cost of Data Acquisition: Limited 
Responsible Individual(s) at USAID:  CTO and SO Team. 
 
 
 
 

DATA QUALITY ISSUES 

Date of Initial Data Quality Assessment:  During the 90-day mobilization phase of the contractor 
Known Data Limitations and Significance (if any): National level data (DNSI), DRRC: Phytosanitary services, and Air France Cargo accuracy 
variable. Expect data from targeted exporters to be of a higher quality but dependent on openness of partners data to also be dependent on openness. 
Data on European markets fairly accurate (Eurostat).  
Actions Taken or Planned to Address Data Limitations: TradeMali will collect data and cross-check from the sources listed above; confidence and 
openness will increase as relations mature between the project and exporters. 

Date of Future Data Quality Assessments: Once a year. 

Procedures for Future Data Quality Assessments: Field visits to targeted and non-targeted exporters; cross-checking statistics with local sources 
(e.g. Exporters, DGRC, OMA).  

PLAN FOR DATA ANALYSIS, REVIEW, & REPORTING 

Data Analysis: Data from private sector groups directly linked in export of targeted commodity will be obtained by TradeMali, analyzed, and reported 
upon. 
Presentation of Data: Table format and/or Graphic format. 
Review of Data:  Semi-annual and annual review by the CTO and SO Team. 

Reporting of Data:  Data will be used for the Portfolio Implementation Reviews of the Mission and Annual Reporting to AID/W 
 
 
 
 
YEAR: National Exports (MT). Source DNSI –CAE - Export Partners, 
Phytosanitary Services, Air France Cargo. TARGET/PLANNED ACTUAL COMMENTS 
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DNSI 
CAE 
Exporters 
 
Phytosanitary
2 Services of 
DGRC 

2000 
 
1,148 
 

2001 
 
883 
622 
1064,53 
 
 
ND 

2002 
 
708 
636 
1311 
 
 
ND 

2003 
 
700 
784 
1076,43 
 
 
917 

 

 
TradeMali Baseline:   1151 MT 

 
Target: 

 Yr  1, 2004:   1727 MT 
               Yr  2, 2005:    3392 MT 

  Yr  3, 2006 :    4410 MT 
  Yr  4, 2007:    5733  MT 
  Yr  5, 2008:    7453 MT 

   

 
Notes:   La situation de référence a été mise à jour en intégrant les données de TEM aux données d’exportation des exportateurs.  La 
situation de référence actuelle est de 1151 tonnes en remplacement des 805 tonnes initiales. L’objectif 2004 est obtenu en respectant la 
même formule de calcul que dans l’ancien PMP. Ceci conduit à une augmentation de 50% sur la situation de référence soit 1727 
tonnes pour 2004.  Une mise à jour des exportations de 2004 par les exportateurs appuyés par TradeMali donne un volume total de 
2609 tonnes. Cette situation fait mention d’une augmentation de 51% sur l’objectif 2004. Compte tenu de ce résultat assez positif, 
TradeMali prévoit un accroissement de 30% sur le volume exporté de la campagne 2004 par les  exportateurs qui vont bénéficier de 
son appui soit un volume total de 3392 tonnes. Avec le programme qualité mis en route depuis le mois de novembre 2004 en faveur 
des exportateurs, il est possible d’avoir un accroissement annuel de 30% à partir de l’objectif 2005.  Ainsi, les cibles pour 2006, 2007 
et 2008 seront respectivement de 4410 tonnes, 5733 tonnes et 7453 tonnes. La construction ou la réhabilitation d’une station de 
conditionnement avec des chambres frigorifiques à Bamako est un facteur déterminant pour l’atteinte des cibles. 
 
                                                                               

 
 

                                                 
2 Export volumes for 2003 (917 ton) are those for air shipment by exporters identified by the Phytosanitary Services of DGRC in the 
Bamako District..  



Strategic Objective:  Productivity and Incomes Increased in Selected Agricultural Sub-sectors 
Intermediate Result:  Trade of selected Agricultural Products Increased 
 
Indicator:  Volume of Meat Products Exported by Selected Producer Organizations and Firms (IR2.3 Red Meat) 

DESCRIPTION 
Precise Definition(s):  Red Meat: Volume of the products from the slaughtering of cattle, small ruminants (sheep/goats) considered 
edible, exported by selected producer organizations and firms. This product includes carcasses, red meat with and without bone, and 
some internal organs exported by air, rail, or road (in refrigerated trucks) 
Unit of Measure: Metric tons (MT) exported and expressed in value 
Disaggregated by: type of animal from which meat comes, and destination 
Justification/Management Utility:  Recent studies (i.e. EAGER, 1999) demonstrated that Mali has a comparative advantage in 
livestock production in West Africa with a national herd estimated at more than 5,000,000 cattle and 10,000,000 small ruminants.  This 
sector has received international donor support for decades, most oriented towards improving animal health services and promoting the 
marketing and sales of live animals for domestic and export markets, notably the Ivory Coast.  Recent problems in Ivory Coast clearly 
demonstrated the need to diversify export markets.  There appears to be new market opportunities for red meat, particularly in Ivory 
Coast, Guinea, Ghana, Gabon and Senegal.  Therefore, actions geared towards the promotion of red meat exports will be undertaken.  
According to the EAGER study, “adding value within Mali by slaughtering livestock, processing byproducts locally, and exporting 
chilled or frozen meat offers Mali’s economy additional benefits…”. It creates more jobs, along with businesses in the area of meat 
processing, conditioning & packaging, conservation, transportation and distribution.  A red meat export activity will have significant 
impacts on the incomes of many people along the value chain. Northern Mali cattle herders, and traders, who already provide special 
feeding to market destined cattle would certainly channel increasing heads of cattle to in-country slaughterhouses for a red meat market 
(rather than selling on-the-hoof across borders) should this prove economically advantageous to them. However, to succeed, a number 
of measures need to be initiated by GOM, specifically the regulation and monitoring of livestock movements and the existing disease 
situation according to IOE requirements – at least in a defined region around the three identified export-orientated slaughterhouses; the 
implementation of procedures to ensure conformity with animal and public health norms and standards related to export and trade and 
the promotion of investments for commercial infrastructures related to the processing, conservation, transport and distribution of red 
meat products.   In terms of penetrating and increasing market share in regional markets over the medium and long term, this is 
basically a new activity, though periodic, “informal” exports have been undertaken in the past (see note below). Project targets will 
initially be somewhat conservative until Mali’s competitiveness in specific red meat export markets can be better determined.  Le Mali 
est un pays d’élevage par excellence. Il a beaucoup d’expérience dans l’exportation des animaux vivants dans la sous région. Mais, 
l’expérience du Mali dans l’exportation de la viande rouge est très faible pour les raisons suivantes :  
Les infrastructures existantes ne répondent pas aux normes internationales, les conteneurs frigorifiés ne sont toujours pas disponibles, 
les coûts de production sont très élevés.  Il faut ajouter à ces facteurs, la démotivation des exportateurs professionnels identifiés qui ne 
sont pas prêts convaincus de la rentabilité de l’activité. Les efforts de TradeMali cette année seront axés sur l’établissement des 
éléments de base pour l’exportation qui sont entre autres : la prospection des marchés, la formation à la qualité et l’appui aux structures 
techniques telle que la DNI pour la mise à jour des normes de la viande rouge.  
 
Data Collection Method: Primary data will be obtained from Mali DNSI and exporters.    
Method of Acquisition by USAID: Periodic reports and records from TradeMali and DNSI 
Data Source(s):  TradeMali and  DNSI  
Frequency/Timing of Data Acquisition:  semi-annual and annual reports (Oct. 1–March 31; April 1–September 30) 
Estimated Cost of Data Acquisition: limited 

 
Responsible Individual(s) at USAID:  Amadou Camara/CTO and Trade sub-team, AEG Team 
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DATA QUALITY ISSUES 
Date of Initial Data Quality Assessment:  During the 90-day mobilization phase of the contractor 
Known Data Limitations and Significance (if any): Expect exporter and red meat value chain partner collected data to be of high 
quality; national level data accuracy variable. 
Actions Taken or Planned to Address Data Limitations:  TradeMali results will focus on accuracy of data from export trade partners 
in the commodity value chains targeted. 
Date of Future Data Quality Assessments: Once a year 
Procedures for Future Data Quality Assessments:  Field visits to value-chain groups directly assisted by Trade Mali in assembling, 
storage, transport, and delivery of fresh meat to identified consumer markets. Independent consultancy. 

PLAN FOR DATA ANALYSIS, REVIEW, & REPORTING 
Data Analysis:. Data from DNSI will be obtained and reported upon. 
Presentation of Data:  Table format and/or Graphic format 
Review of Data:  Semi-annual review by the USAID Trade sub-team/Amadou Camara, and annual review by the SO Team. 
Reporting of Data:  Data will be used for the Portfolio Implementation Reviews of the Mission and Annual Reporting to AID/W 
Year/National Exports (MT) 
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 Source: DNSI for 2001 & 2002 & exporters for 2003.  TARGET/PLANNED COMMEACTUAL NTS 
1998 1999 2000 2001 2002 2003     TradeMali Baseline:    68 

Target:  
Yr. 1, 2004:        75  MT   

 Yr 2, 2005:        93 MT   
 NA NA 7 62 134   Yr3, 2006:       116 MT   

 Yr 2, 2007:      146 MT   
Yr 2, 2008:      182 MT   

OTHER NOTES   :   The baseline of 68 MT is obtained by computing the average of the three years because there exists a wide 
variation over those years. The134 MT indicated in 2003 represents the quantity reported by an exporter who was not paid for the 
whole shipment.  The figure 75 MT for 2004 is derived by applying a 10% increase on the baseline.  Targets for the following years are 
obtained by applying an annual 25% growth rate.  
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ANNEXES
 
 

 
ANNEXE 1  

DESCRIPTION DU SYSTEME DE SUIVI-EVALUATION 
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Encadré N°1 
 
Le montage professionnel d’un projet de développement quel qu’il soit ne garantit pas l’atteinte 
des objectifs. 
 
Résultant de la coopération entre plusieurs acteurs soumis aux aléas de la conjoncture et aux 
préréquis, provoquant des effets indirects et souvent imprévisibles, la gestion d’un projet ne 
saurait être efficiente sans un processus de suivi-évaluation adéquat. 
 
Un projet de développement comme le disait l’autre n’a de chance de réussir que s’il est 
correctement exécuté ayant en son sein un dispositif efficace de suivi-évaluation. 
 
Les promoteurs du projet Mali Trade, convaincus de cette réalité ont réservé une place 
prépondérante au «  Suivi-Evaluation » dans le système de gestion du projet. 
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0. Préambule  
 
Le projet TradeMali est un des trois ( 3 ) projets initiés par l’ US AID qui concourent tous à 
l’atteinte de l’objectif stratégique de l’institution au Mali à savoir :  
« La productivité et les revenus ont augmenté dans les secteurs agricoles sélectionnés ». 
 
Le projet Mali Trade dont la mise en route a été effective en septembre 2003 pour une durée de 
cinq ( 5 ) ans a pour objectif qui tient lieu de Résultat Intermédiaire 2 ( IR2 ) de l’US AID :  « Le 
commerce des produits agricoles sélectionnés a augmenté ».  
 
Pour assurer une performance effective et efficace au projet, la fonction «  Suivi – Evaluation » 
est considérée comme un maillon très important entièrement intégré à son processus de gestion.  
 
La concrétisation de cette approche s’est traduite par la définition d’un système de suivi-
évaluation conséquent composé de trois ( 3 ) fascicules à savoir : 

 
- Fascicule I : Description du système 
- Fascicule II : Suivi-exécution 
- Fascicule III : Suivi-Impact.  

 
Le développement du  système de suivi-évaluation du projet TradeMali a conduit à la réalisation 
de plusieurs activités parmi lesquelles, il faut noter :     

 
- La clarification  des objectifs et des indicateurs : elle a nécessité plusieurs rencontres 

entre l’USAID et l’équipe du projet pour une définition pertinente de ces éléments clés, 
- L’ élaboration et la validation du plan de suivi de performance ( PMP ) auprès de 

l’USAID et d’autres partenaires institutionnels…. 
  

1. Caractéristiques du système  
 
Le caractère de plus en plus participatif de la plupart des projets de développement est de règle 
aujourd’hui suite  aux échecs répétés des projets top down ( clés à main ) pendant plus de trois (3) 
décennies.  
 
Le suivi-évaluation étant une partie intégrante de la gestion de tout projet de développement qui 
se veut efficace ne peut échapper à cette règle.   
 
Le système de suivi -évaluation du projet TradeMali se situe dans la ligne droite de cette 
mouvance. Il  s’inscrit alors dans une dynamique  participatif, créatif et synergique. 
 
 Son caractère synergique et créatif lui a valu la possibilité d’être constamment amélioré sans 
porter préjudice ni aux objectifs ni à l’approche du projet. Système assez rigide de par ses 
exigences de production et de disponibilité d’informations aux fins des besoins des décideurs, il 
est aussi flexible à cause de son caractère itératif qui lui confère la possibilité d’être revu chaque 
fois que cela s’avère nécessaire. 
 

2. Objectifs  
 

 Objectif général   
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Le suivi-évaluation du projet Mali Trade a pour but d’apprécier en permanence les progrès 
réalisés dans l’exécution du projet par rapport aux objectifs fixés et d’assurer la diffusion des 
résultats dans une dynamique de concertation continue.  
 

 Objectifs opérationnels  
 
Pour l’atteinte de ce but, le projet s’est assigné cinq ( 5 ) objectifs opérationnels à savoir:  
 
- Tenir régulièrement les outils d’enregistrement des données d’exécution conçus pour 

différents niveaux d’exécution du projet à cet effet  ( nombre de politiques analysées et 
recommandées, nombre de sessions de formation tenues, nombre de contrats débouchant 
sur une transaction commerciale ….); 

- Organiser et recueillir les données pour l’établissement de la situation de référence et les 
données sur l’impact réalisé par le projet;   

- Centraliser ces données au niveau de l’unité/cellule de suivi-évaluation dans une 
procédure qui intègre l’agrégation et le contrôle de fiabilité de l’information; 

- Produire et diffuser au rythme semestriel et annuel des rapports sur les progrès réalisés et 
le niveau d’atteinte des résultats escomptés.  

 
NB : la conception d’une base des données informatisée du dispositif de suivi-évaluation pourra 
être envisagée à partir de la 2ème année d’exécution du projet si cela s’avérerait nécessaire.  
 
3.  Approche  

 
Comme stipulé au niveau des caractéristiques du système, l’approche participative est la 
démarche qui sera de règle pour sa conduite. Elle implique les différents acteurs à tous les 
niveaux d’exécution du projet.  
 
A cet égard, les niveaux de responsabilité dans la collecte, l’agrégation et l’analyse des données et 
la remontée de l’information de tous les acteurs seront explicites.  
 
Pour une gestion efficace du système, il sera conçu par catégorie d’acteurs ( bénéficiaires, sous-
contractants, responsables des unités techniques, des outils appropriés de collecte. Ces différents 
outils feront l’objet de validation auprès des acteurs concernés. 
 
La spécialiste en suivi-évaluation au niveau centrale procédera à une agrégation, analyse et 
synthèse finale des données collectées et à leur stockage dans la base des données. 
 
Pour la circonstance, il sera demandé aux chargés de suivi-évaluation au niveau du terrain de faire 
une première synthèse des données collectées pour leur zone respective. 
 
Un feedback de l’information sera fait à partir du niveau central aux différentes catégories 
d’acteurs selon leur centre d’intérêt à travers les productions du projet (  rapports périodiques, 
bulletins d’information….).  
 
Les unités techniques fourniront également des informations par rapport aux indicateurs relatifs à 
leur domaine spécifique. Les bénéficiaires devront aussi fournir les informations sur les données 
relatives à leurs transactions commerciales. 
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4. Composantes du système  
 
Le système de suivi-évaluation du projet  TradeMali comprend deux ( 2 ) composantes à savoir : 
le suivi-exécution et le suivi-impact/effets.   
 
4.1 Le suivi-exécution  
 
Le suivi-exécution du projet s’attellera à l’appréciation de la valeur des indicateurs d’exécution 
du projet. Autrement dit, il s’agira là de faire un suivi de la réalisation des activités du projet dans 
le temps imparti avec les moyens (humains, financiers et matériels) mobilisés à cet effet ( cf. 
PMP ). Ce suivi est permanent et régulier et est réalisé pendant toutes les phases de la vie du 
projet. Il commence dès le lancement du projet avec la réalisation des premières activités.  
  
 4. 2 Le suivi – impact  
 
Le suivi-impact du projet implique le suivi de la valeur des indicateurs d’impact et d’effets  
directs induits par le projet sur ses  bénéficiaires. Cette composante s’intéressera également à 
l’appréciation des effets indirects induits par le projet sur son environnement direct et indirect. 
Contrairement au suivi-exécution, il est périodique et ponctuel. Il impose deux ( 2 ) étapes de 
réalisation.  
 

- 1ère étape : l’établissement de la situation de référence : 
   

La situation de référence est établie une seule fois pour chaque indicateur à partir d’un diagnostic 
évaluatif ou «  ex-ante » qui a lieu avant l’intervention.  
Les éléments de référence permettront d’avoir un repère pour une appréciation objective plus tard 
de l’évolution de la valeur des indicateurs d’impact définis. 
 

- 2ème étape : Etablissement de bilans périodiques : 
 
Des bilans périodiques seront établis pour suivre l’évolution de la valeur des indicateurs d’impact 
au cas par cas. La fréquence des bilans sera fonction de la nature des indicateurs et au rythme 
défini pour la mesure de leur valeur.  
 
Mais l’impact d’un projet n’étant pas perceptible à court terme, il importe que les responsables du 
projet observent un minimum de temps pour la mesure de la valeur des indicateurs d’impact.  
Cependant, cela n’exclut pas un enregistrement périodique des données qui sera sanctionné par un 
rapport de synthèse faisant état selon la nature des produits et du niveau de réalisation de 
l’objectif fixé.  
 
L’exercice pourra conduire à l’établissement d’une situation annuellement. Et un bilan à mi-
parcours pourra être établi la troisième année d’exécution du projet pour les indicateurs de niveau 
supérieur. Un autre, la dernière année d’exécution du projet servant de bilan final du projet. Ce 
dernier bilan tenant lieu d’étude d’impact pourra avoir lieu avant l’évaluation finale du projet. 
  
Les effets induits indirects du projet étant généralement imprévisibles sauf quelques rares cas, une 
collecte et analyse seront faites en temps opportun. Cet exercice pourra suivre le même rythme 
que les études d’impact ( les 3ème et 5ème année ) du projet. 
 
Le système de suivi-évaluation du projet prévoit aussi en plus des études d’impact, la réalisation 
des études de cas de succès. Cette activité va impliquer la collecte des informations sur les cas de 
succès du projet. Ce genre d’étude  pourra être permanente à partir de la 1ère année d’exécution du 



projet. Il sera question à ce niveau de saisir toutes les opportunités de succès du projet identifiées 
par les différentes unités et de les analyser. Des enquêtes légères périodiques auprès des différents 
acteurs des filières (producteurs, associations, agro – entrepreneurs et exportateurs ) peuvent 
permettre de mieux apprécier les cas de succès enregistrés par le projet.  
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Encadré N°2 
 
Il est important de signaler que dans la hiérarchie des objectifs, on peut noter deux ( 2 ) niveaux 
d’objectifs ou plus comme par exemple les objectifs à court, moyen et long terme. Ce qui fait que 
la réalisation des objectifs à court terme conduit à l’atteinte des objectifs d’un niveau supérieur 
c’est à dire ceux à plus ou moins long terme. Dans ce cas, les objectifs à court terme du niveau 
inférieur sont des intrants de ceux du niveau supérieur. Tout comme une activité peut avoir un 
produit intermédiaire, c’est à dire que son produit peut servir d’intrant à une autre activité. Cette 
logique est valable aussi pour le projet TradeMali qui dispose déjà d’une hiérarchie des objectifs 
qui illustre de façon pyramidale de la base vers le sommet, les liens hiérarchiques qui existent 
entre les différents niveaux d’objectifs. Ainsi, les objectifs du niveau supérieur sont atteints si et 
seulement si ceux de l’échelon précédent sont réalisés.     
 
En fonction donc de la nature des activités, des indicateurs et du niveau hiérarchique établi, la 
fréquence de la collecte sera définie et les outils appropriés de collecte et d’agrégation seront 
conçus par catégorie d’acteurs. 
 

 
 
 
 
 

5. Production et Feedback  
 

Dans le système, différents supports et moyens sont utilisés pour assurer une gestion efficace du 
projet.   
 

 Au niveau central   
 

L’unité de suivi-évaluation s’attellera à diverses productions qui donneront  une vision générale 
ou spécifique de l’évolution des progrès réalisés et les changements induits par les activités du 
projet sur les bénéficiaires.  

 
A ce titre, il sera produit à un rythme soutenu des rapports spécifiques trimestriels, semestriels et 
annuels de suivi-évaluation. 
 
Des rapports d’étude d’impact qui pourront être produits deux ( 2 ) fois, la 3ème ème année et 5  
année  sont des supports spécifiques qui feront le point par rapport au niveau d’atteinte des 
objectifs fixés par le projet. 
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Pour mettre au même niveau d’information tous les acteurs, les productions périodiques seront 
diffusées au niveau de l’ensemble des intervenants et partenaires du projet. 

 
 L’appui de CARE à l’unité de S&E 

 
Les chargés de  suivi-évaluation produiront à un rythme raisonnable  pour l’unité centrale via 
l’unité de suivi-évaluation de CARE à Bamako,  un rapport léger faisant état des informations 
collectées à la base  dans leur zone d’intervention respective. Etant entendu que le projet devra 
couvrir tout le Mali, les chargés de suivi-évaluation de CARE en plus de la collecte au niveau de 
leur base respective, pourraient être sollicités par le projet pour la collecte des données dans les 
zones non couvertes en matière de collecte. 
 

 Au niveau des bénéficiaires  
 
Une collecte périodique pourra se faire auprès des  bénéficiaires  en vue de permettre un suivi 
permanent des progrès réalisés et d’éviter la déperdition de l’information.  
Il sera conçu à cet effet, des outils légers et appropriés de collecte pour ces derniers en vue d’un  
suivi de leurs transactions commerciales. 
  

6. Stockage de l’information  
 
Dans un premier temps, les données seront stockées sur des supports conçus à cet effet et faisant 
le point sur l’évolution de la valeur des indicateurs pendant la première année d’exécution. Au 
courant de la 2ème année, quand le système aura été fonctionnel,  il sera envisagé de mettre en 
place, un système informatisé de suivi-évaluation qui intègre les deux composantes du système. 

 
7. Les acteurs du système  

 
Compte tenu de la complexité du projet, de la rigueur dans la production des résultats, de ses 
exigences en collecte, analyse et présentation des résultats, il serait mieux indiqué de mettre en 
place un dispositif conséquent pour l’animation du système. Pour ce faire, le dispositif pourrait 
comprendre : 

 
- La spécialiste en suivi-évaluation au niveau de l’unité centrale de suivi-évaluation, 
- Les unités techniques du projet, 
- Les quatre ( 4 ) chargés de suivi-évaluation de CARE dont trois ( 3 ) basés dans les 

régions et un au niveau central à CARE à bamako. 
- Les bénéficiaires (associations, agro-entrepreneurs, exportateurs…..) 
- Les prestataires ponctuels. 
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Annexe 2 

Guide Méthodologique de collecte des données 
 
 



Indicateurs Données à 
collecter 

Sources 
d’information 

 Méthodes Période de 
Collecte 

Responsable 
Outils/Supports    

 de la 
collecte 

Résultats  

Volume de riz 
exporté a augmenté 

 
Volume  de riz exporté  

 
Exportateurs de riz 
OMA 

 
Fiches de collecte ; 
cahier de charge des 
sociétés d’exports, les 
contrats signées  

  
Entretien, 
Exploitation 
documentaire 

Après chaque 
campagne 
 

 
Trade-Link en 
collaboration avec 
S&E  

Résultat 
Intermédiaire 2 ( 
IR2) 

Volume de produits 
de viande exportés a 
augmenté 

 
Volume de viande 
exportée  

 
Exportateurs de pomme de 
terre, TradeMali 

Fiches de collecte ; 
cahier de charge des 
sociétés d’exports, les 
contrats signées 

Entretien, 
Exploitation 
documentaire 

  
 

 
Après chaque 
campagne 

Trade-Link en 
collaboration avec 
S&E 

 

Volume de mangue 
frais exporté a 
augmenté 

 
Volume de mangue  
exporté 

 
Exportateurs de mangue, 
DNSI, TradeMali  

Fiches de collecte ; 
cahier de charge des 
sociétés d’exports, les 
contrats signées 

Entretien, 
Exploitation 
documentaire 

  

 
Après chaque 
campagne 

Trade-Link en 
collaboration avec 
S&E 

Le commerce des 
produits agricoles 
ciblés est 
amélioré 

Volume  de pomme 
de terre exporté a 
augmenté  

  Fiches de collecte ; 
cahier de charge des 
sociétés d’exports, les 
contrats signées 

Entretien, 
Exploitation 
documentaire  

 Trade-Link en 
collaboration avec 
S&E 

Volume de pomme de 
terre exporté 

Exportateurs de pomme de 
terre, DNSI  et TradeaMali 

Après chaque 
campagne 

  
Quantité de beurre de 
karité exporté a 
augmenté  

  Fiche de collecte; cahier 
de charge des sociétés 
d’exports, les contracte 
signées 

 Entretien, 
Exploitation 
documentaire 

 Trade-Link en 
collaboration avec 
S&E 

Volume de beurre de 
karité exporté   

Exportateurs de beurre de 
karité AMEPROC, 
TradeMali 

Après chaque 
campagne 
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Nombre de politiques 
commerciales 
d’exportation des 
produits agricoles 
ciblés recommandés 
pour adoption 

 
Nombre de politiques 
ou réglementations 
analysées et soumises à 
l’adoption  

 
TradeMali 

Copies de documents 
des politiques ou 
réglementations  

Exploitation 
documentaire ( 
fiches de 
collecte de 
l’unité, rapports 
projet ) 

 
Une fois par 
semestre 

 
TPS en 
collaboration avec  
S&E 

Résultat de 
Performance 1 
 
Capacité des 
institutions de 
promotion des 
exportations (ex. 
DNCC) 

Nombre d’accords 
commerciaux 
négociés avec succès 
par le Mali au niveau 
régional et/ ou 
international 

   Exploitation 
documentaire ( 
fiches de 
collecte de 
l’unité, rapports 
projet ) 

  
Nombre d’accords 
signés 

TradeMali Copies de documents 
des accords signés  

Une fois par 
semestre 

TPS en 
collaboration avec  
S&E 

 
  

 
 
  

Nombre de politiques 
ou réglementations 
influencées par les 
associations 
professionnelles pour 
favoriser 
l’exportation des 
produits agricoles 

 
Nombre de 
recommandations de 
politiques ou 
réglementations 
émanant des 
associations 
recommandées pour 
adoption 

 
TradeMali et associations 
professionnelles et 
institutions concernées 

 
Rapports du projet et 
copies signées des 
politiques ou 
réglementations 
influencées par les 
associations 
professionnelles 

 
Exploitation 
documentaire  

 
Une fois par 
semestre 

 
 
TPS en 
collaboration avec  
S&E 

Résultat de 
Performance 2 
 
Partenariat Public 
Privé pour la 
promotion des 
exportations 
renforcée 

Pourcentage de 
réduction du nombre 
de barrières dans les 
corridors ciblés 

     Unité S&E  
Nombres de barrières 
routières (douanes, 
gendarmeries, polices..) 

- Directions générale et 
régionales des douanes, 
polices et gendarmeries des 
zones d’intervention du 
projet, fédération des 
transporteurs, coordination 
des chauffeurs 

Guide d’entretien Exploitation 
documentaire 

Une fois par 
trimestre Fiche de collecte 

 

 
 Nombre 

d’institutions de 
certification de 
conformité des 
produits agricoles 
d’exportation 
reconnues au plan 
régional et/ou 
international 

   Exploitation 
documentaire  

  
Nombres d’institutions 
agrées par des 
organismes régionaux 
ou internationaux   

TradeMali et institutions 
agrées  

Rapports du projet et 
certificats  

Une fois par 
semestre 

Trade-Link en 
collaboration avec 
S&E 

Résultat de 
Performance 3 
 
Capacité des 
institutions des 
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dissémination des 
normes et 
standards (ex. 
DGRC ) 
renforcée  

    - Exploitation 
documentaire 
- - Fiche de 
collecte de 
l’unité 

  
Nombre de 
certifications de 
conformité des 
produits agricoles 
délivrées 

Nombres de 
certifications de qualité 
délivrés 

TradeMali et exportateurs Rapports du projet et 
fiches de collecte 

Une fois par 
semestre 

Trade-Link en 
collaboration avec 
S&E 

  

 
Nombre de nouveaux 
marchés accessibles 
aux produits 
agricoles ciblés  

Nombre de nouveaux 
marchés résultant au 
moins une exportation 
des produits agricoles 
ciblés 

Entreprises exportatrices 
appuyées par le projet 

 
Fiches de collecte, 
rapports TradeMali et 
agro entreprises 

 
Exploitation 
documentaire 

 
Une fois par 
semestre 
 

 
Trade-Link en 
collaboration avec 
S&E 

Résultat de 
Performance 4 
 

Nombre de 
technologies post-
récoltes et/ou de 
transformation 
introduites et 
adoptées par les 
associations et agro 
entrepreneurs  

Nombre de technologies 
post-récoltes et/ou de 
transformation 
introduites et adoptées 
par les associations et 
agro entrepreneurs 

 
TradeMali, associations et 
agro entrepreneurs 

 
Fiche de collecte, 
rapports TradeMali  et 
agro entrepreneurs 

 
Exploitation 
documentaire 
Enquete 

 
Une fois par 
trimestre 

 
 
BDS en 
collaboration avec  
S&E 

Opportunités 
d’exportation des 
produits agricoles 
ciblés améliorées 
 
 

Nombre 
d’infrastructures de 
stockage, de  
conservation et de 
commercialisation 
des produits agricoles 
ciblés  

Nombre 
d’infrastructures de 
stockage, de  
conservation et de 
commercialisation des 
produits agricoles ciblés 
créés ou améliorés 

 
TradeMali, associations et 
agro entrepreneurs 

 
Fiches de collecte, 
rapports TradeMali  et 
agro entrepreneurs 

 
Exploitation 
documentaire 

 
 
Une fois par 
semestre 
 

 
Trade-Link et 
BDS en 
collaboration avec 
S&E 

 

 Pourcentage 
d’augmentation du 
volume du 
financement des 
activités 
commerciales y 
comprises les 
exportations   

     
 Nombre d’associations 

et d’agro-entrepreneurs 
ayant reçu un 
financement 

BDS en 
collaboration avec 
S&E 

TradeMali, associations et 
agro entrepreneurs 

Fiches de collecte, 
rapports TradeMali  et 
agro entrepreneurs 

Exploitation 
documentaire Une fois par 

semestre 
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Nombre de contrats 
entre exportateurs et 
producteurs pour les 
produits agricoles 
ciblés    

 
Nombre de contrats 
entre exportateurs et 
producteurs  

 
TradeMali et producteurs 
et exportateurs 

 
Rapports TradeMali et 
contrats signés 

 
- Exploitation 
documentaire 
Enquete 

 
Une fois par 
semestre 
 

 
Trade-Links en 
collaboration avec 
S&E 

Résultat de 
Performance 5 
Partenariat 
d’exportation des 
produits agricoles 
ciblés amélioré 
  

Nombre de contrats 
débouchant sur une 
transaction 
commerciale 
d’exportation des 
produits agricoles 
ciblés  

 
Nombre de contrats 
entre importateurs 
étrangers et exportateurs 
appuyés par le projet 

 
 
TradeMali 

 
 
Rapports TradeMali et 
contrats signés 

 
 Exploitation 
documentaire 
Enquete 

 
Une fois par 
semestre 
 

 
 
Trade-Links en 
collaboration avec 
S&E 

 
Résultat de 
Performance 6 
Capacité des 
systèmes 
d’informations sur 
les produits 
agricoles renforcée 
 

Nombre de 
communiqués radio 
sur les marchés des 
produits agricoles 
ciblés 
 

 
Nombre de 
communiqués radio sur 
les marchés des produits 
agricoles maliens 

 
TradeMali 

 
Rapports TradeMali 

 
Exploitation 
documentaire 

 
Une fois par 
semestre 

 
BDS en 
collaboration avec  
S&E 

 Pourcentage 
d’augmentation des 
utilisateurs des sites 
Internet concernant 
l’information sur les 
marchés des produits 
agricoles   

 
Pourcentage 
d’augmentation du 
nombre de visites 

 
TradeMali 

 
Rapports TradeMali 

 
Exploitation 
documentaire 

 
Une fois par 
semestre 

 
 
BDS en 
collaboration avec  
S&E 
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